

## 중요 프로젝트 - !!! 개발본부 중요 일감

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                                               | 담당자                   | 시작시간       | 완료기한       | 완료일              | 상위 일감                                                  | 연결된 일감             |
|-------|---------|------|------|----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 17123 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [판매사모집] 사이트 내 페이지마다 title 지정 요청                  | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/06/08 |            | 2022/06/08 11:42 |                                                        | 다음 일감과 관련됨: #17115 |
| 16448 | 중요 프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 종료 | Yahoo 로그인 API V2 변경 개발                           | (개발본부 플랫폼솔루션팀)이정희     | 2022/04/21 |            | 2022/04/26 15:30 |                                                        |                    |
| 16473 | 중요 프로젝트 | 보통   | 테스트  | 종료 | Yahoo 로그인 API V2 변경 - 배포 후 운영 테스트                | (개발본부 기획&QA)세르크나 빅토리아 | 2022/04/26 |            | 2022/04/26 10:02 | 프로젝트 #16448: Yahoo 로그인 API V2 변경 개발                    |                    |
| 16444 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | ADFile 2.0 전환 퍼블리싱                               | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/04/20 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 프로젝트 #16443: ADFile 2.0 전환                             |                    |
| 16611 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                        | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16444: ADFile 2.0 전환 퍼블리싱                        |                    |
| 16613 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - Main Page            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                 |                    |
| 16614 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - Header Page          | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                 |                    |
| 16615 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - Footer Page          | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                 |                    |
| 16616 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - LeftMenu             | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                 |                    |
| 16617 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 | 2022/05/31 | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                 |                    |
| 16620 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 사이트맵     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |                    |
| 16621 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 요금표      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |                    |
| 16622 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 견적서      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |                    |
| 16623 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 템플릿 다운로드 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |                    |
| 16624 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 입고안내     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |                    |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                                               | 담당자             | 시작시간       | 완료기한 | 완료일              | 상위 일감                                                  | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|----|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 16625 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 이용안내     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16626 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - FAQ      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16627 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 접수/발송대행  | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16628 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 배송/송료 안내 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16629 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 결제방법     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16630 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 변경/취소/환불 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16631 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 쿠폰/포인트   | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16632 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 회원 특전    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16633 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 배송지 추가   | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16634 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 첫 방문자 안내 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16635 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 샘플 청구    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16636 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 후가공      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16637 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 상품 교정    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16638 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 공지사항     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                                                       | 담당자             | 시작시간       | 완료기한 | 완료일              | 상위 일감                                                         | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 16639 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 리뷰페이지            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16618 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지                    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱                        |        |
| 16640 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 완제품 타입         | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16643 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립형 - A ~ 3종타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16640: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 완제품 타입 |        |
| 16641 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립 타입          | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16646 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립형 - E ~ H 타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16641: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립 타입  |        |
| 16642 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일               | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16647 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일 - 원본 ~ 포스터 타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16642: [ adfile 2.0 ] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일       |        |
| 16612 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:29 | 퍼블리싱 #16444: ADFile 2.0 전환 퍼블리싱                               |        |
| 16648 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - Main Page                | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                    |        |
| 16649 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - Header Page              | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                    |        |
| 16650 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - Footer Page              | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                    |        |
| 16651 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - LeftMenu                 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                    |        |
| 16652 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                    |        |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                                                   | 담당자             | 시작시간       | 완료기한 | 완료일              | 상위 일감                                                      | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|----|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 16654 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 사이트맵     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16655 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 요금표      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16656 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 견적서      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16657 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 템플릿 다운로드 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16658 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 입고안내     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16659 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 이용안내     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16660 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - FAQ      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16661 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 접수/발송대행  | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16662 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 배송/송료 안내 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16663 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 결제방법     | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16664 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 변경/취소/환불 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16665 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 쿠폰/포인트   | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16666 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 회원 특전    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |
| 16667 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 배송지 추가   | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |      | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지 |        |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태  | 제목                                                           | 담당자             | 시작시간       | 완료기한       | 완료일              | 상위 일감                                                             | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 16668 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 첫 방문자 안내         | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16669 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 샘플 청구            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16670 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 후가공              | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16671 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 상품 교정            | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16672 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 - 공지사항             | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 사이트 관련 안내 페이지        |        |
| 16653 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지                    | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:28 | 퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱                        |        |
| 16674 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 완제품 타입         | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16677 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립형 - A ~ 3종타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16674: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 완제품 타입 |        |
| 16675 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립 타입          | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16678 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립형 - E ~ H 타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16675: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 포켓 폴더 조립 타입  |        |
| 16676 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일               | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 페이지            |        |
| 16679 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료  | [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일 - 원본 ~ 포스터 타입 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/09 |            | 2023/04/17 11:27 | 퍼블리싱 #16676: [ adfile 2.0 ] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품 관련 - 클리어 파일       |        |
| 16445 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 진행중 | AdFile 2.0 전환 개발                                             | (개발본부 인프라팀)이상혁  | 2022/04/21 | 2022/07/31 |                  | 프로젝트 #16443: AdFile 2.0 전환                                        |        |
| 16437 | 중요 프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 종료  | 모집본부 개선                                                      | (개발본부)김정훈       | 2022/07/01 | 2022/08/31 | 2023/04/17 11:31 |                                                                   |        |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                                                            | 담당자               | 시작시간       | 완료기한       | 완료일              | 상위 일감                                     | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------------|--------|
| 16438 | 중요 프로젝트 | 보통   | 기획   | 종료 | 모집본부 기능 개선                                                    | (개발본부 기획&QA)박정완   | 2022/04/20 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16457 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 파트너를 거치지 않는 주문 패키리스트 처리 기능 (에드프린트-어드민2, 네코포스-어드민2, 자사몰, 유패키지) |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16458 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | B2C 처리 기능                                                     |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16459 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 모집본부 거치지 않는 주문 모집본부를 정산입고에서 처리하는데 이 부분 생략 가능하도록 처리            |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16460 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 상품별 인보이스 요율 적용                                                |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16461 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 반품 프로세스 배상사와 연동 (* 재발송이 한번밖에 안됨)                              |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16462 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 다른 물류 서비스 사용할 수 있도록 구조 개선                                     |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16463 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 폴필먼트 프로세스                                                     |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16464 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | 다국 발송                                                         |                   | 2022/04/21 |            | 2023/04/17 11:31 | 프로젝트 #16437: 모집본부 개선                      |        |
| 16354 | 중요 프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 신규 | [판매사모집] 판매사 모집 사이트                                            | (개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 | 2022/04/11 | 2022/08/19 |                  |                                           |        |
| 16512 | 중요 프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 신규 | [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지                                  | (개발본부 기획&QA)박정완   | 2022/04/26 | 2022/06/10 |                  | 프로젝트 #16354: [판매사모집] 판매사 모집 사이트           |        |
| 16930 | 중요 프로젝트 | 보통   | 기획   | 종료 | [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축                                         | (개발본부 기획&QA)박정완   | 2022/04/26 | 2022/04/28 | 2022/05/18 15:56 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 16931 | 중요 프로젝트 | 보통   | 기획   | 종료 | [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작                                    | (개발본부 기획&QA)박정완   | 2022/05/06 | 2022/05/13 | 2022/05/18 15:57 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 16989 | 중요 프로젝트 | 보통   | 기획   | 종료 | [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작                                         | (개발본부 기획&QA)박정완   | 2022/05/16 | 2022/05/31 | 2022/06/03 15:28 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 16991 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축                                         | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진   | 2022/05/09 | 2022/05/20 | 2022/05/24 10:45 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                              | 담당자             | 시작시간       | 완료기한       | 완료일              | 상위 일감                                     | 연결된 일감 |
|-------|---------|------|------|----|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------------|--------|
| 16992 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작      | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/24 | 2022/05/31 | 2022/06/02 09:36 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 16993 | 중요 프로젝트 | 보통   | 퍼블리싱 | 종료 | [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작           | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진 | 2022/05/18 |            | 2023/04/17 11:27 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17019 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 1. 회원 가입 API            |                 | 2022/05/06 | 2022/05/13 | 2022/05/24 10:07 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17020 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 2. 로그인 API              |                 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | 2022/05/24 10:09 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17021 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 3. 파일 서비스 API           |                 | 2022/05/19 | 2022/05/23 | 2022/05/24 10:12 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17022 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 4. 개설 신청 양식 API         |                 | 2022/05/06 | 2022/05/19 | 2022/05/24 10:15 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17023 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사 모집] 5. 예외 처리               |                 | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/06/07 09:20 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17024 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 신규 | [판매사모집] 6. 메일 서비스 API           |                 | 2022/05/30 | 2022/05/31 |                  | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17025 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 1. 약관 동의                |                 | 2022/05/23 | 2022/05/23 | 2022/05/24 10:22 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17026 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 2. 회원가입                 |                 | 2022/05/23 | 2022/05/24 | 2022/05/30 17:37 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17027 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 3. 회원수정                 |                 | 2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/30 17:37 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17028 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 4. 로그인                  |                 | 2022/05/24 | 2022/05/26 | 2022/05/30 17:37 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 17029 | 중요 프로젝트 | 보통   | 개발   | 종료 | [판매사모집] 5. 개설 신청 양식 & 파일 서비스 연동 |                 | 2022/05/27 | 2022/05/31 | 2022/06/07 09:20 | 프로젝트 #16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지 |        |
| 16513 | 중요 프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 신규 | [판매사모집] 설명회 신청 페이지              | (개발본부 기획&QA)박정완 | 2022/06/13 | 2022/07/15 |                  | 프로젝트 #16354: [판매사모집] 판매사 모집 사이트           |        |

| #     | 프로젝트       | 우선순위 | 유형   | 상태 | 제목                      | 담당자                         | 시작시간       | 완료기한       | 완료일                 | 상위 일감                                 | 연결된 일감                   |
|-------|------------|------|------|----|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 16514 | 중요<br>프로젝트 | 보통   | 프로젝트 | 신규 | [판매사모집] 문의하기<br>페이지     | (개발본부<br>기획&QA)박정완          | 2022/07/18 | 2022/08/19 |                     | 프로젝트 #16354:<br>[판매사모집] 판매사 모집<br>사이트 |                          |
| 17115 | 중요<br>프로젝트 | 보통   | 테스트  | 종료 | 판매사모집 사이트 -<br>레이아웃 테스트 | (개발본부<br>기획&QA)셰브키나<br>빅토리아 | 2022/06/07 |            | 2022/06/08<br>11:43 | 프로젝트 #16354:<br>[판매사모집] 판매사 모집<br>사이트 | 다음 일감과<br>관련됨:<br>#17123 |