클라우드 이전 - 시스템 #16359

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

일본향 워커 관련 소스 분석 및 마이그레이션

2022/04/12 10:05 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

상태:	종료	**시작시간:**	2022/04/12
우선순위:	보통	**완료기한:**	
담당자:	(개발본부 인프라팀)이진영	**진척도:**	100%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
가치점수:	2	**시스템 작업 유형:**	
가치평가요청:	아니오		

설명

일본향 워커 관련 소스 분석 및 마이그레이션

이력

#1 - 2022/04/12 10:05 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 담당자을(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/04/12 10:06 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 상태을(를) 신규에서 진행중(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/04/18 13:02 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

워커 엔드포인트 확인

#4 - 2022/04/18 13:03 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

워커용 테스트베드 구성 필요함.

- 워커용 테스트베드 데이터베이스

- 워커용 테스트베드 서비스(워커 패키징 구성 목록에 있는 서비스 프로세스들)

#5 - 2022/04/20 17:11 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 유형을(를) DEL_작업에서 시스템(으)로 변경되었습니다.

- 프로젝트을(를) 108에서 중요 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

- 상위 일감을(를) #16442(으)로 지정되었습니다.

#6 - 2022/04/20 17:18 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 담당자을(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선에서 (개발본부 인프라팀)이진영(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2022/05/06 11:05 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 상태을(를) 진행중에서 종료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 10에서 100(으)로 변경되었습니다.