클라우드 이전 - 개발 #16496

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16493 (신규): [클라우드이전] 필리핀향 설정

[클라우드이전] 필리핀향 배포시스템 구성

2022/04/25 14:32 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태:	신규	**시작시간:**	2022/06/09
우선순위:	낮음	**완료기한:**	2022/06/14
담당자:	(개발본부 인프라팀)이진영	**진척도:**	0%
가치점수:	2	**가치평가요청:**	아니오
설명			

이력

#1 - 2022/04/28 16:48 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 담당자을(를) (개발본부 인프라팀)이진영(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/05/09 17:11 - (개발본부)김정훈

- 우선순위을(를) 보통에서 낮음(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/10 10:25 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/14(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/04/25에서 2022/06/09(으)로 변경되었습니다.