클라우드 이전 - 시스템 #16684

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

일본향 VM 클라우드 세팅

2022/05/09 17:23 - (개발본부)김정훈

상태:	신규	**시작시간:**	2022/05/10
우선순위:	보통	**완료기한:**	2022/05/17
담당자:	(개발본부 인프라팀)박용식	**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
가치점수:	2	**시스템 작업 유형:**	
가치평가요청:	아니오		

설명

VM 서버 2개 생성

로드벨런서 1개 생성

네트워크 연결

다모아에 요청

낮은 사양으로 시작해서 높은 확장성 가진 스펙으로

이력

#1 - 2022/05/10 10:54 - 모니터링개발본부

- 상위 일감을(를) #16442에서 #16544(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/10 11:01 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/17(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/06/13(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/10 11:05 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/17에서 2022/05/17(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/06/13에서 2022/05/10(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2022/05/10 11:09 - 모니터링개발본부

다국향 서버 스팩으로 vm 2개 & 로드벨런서 신청

이 vm 이 일본향 스펙으로 업그레이드 가능한가 확인

#5 - 2022/05/25 10:06 - (개발본부)김정훈

1. 윈도우 서버 기능 추가
.Net Framework 4.5
WCF 서비스 모두 추가
웹서버 역할 모두 추가

2. WebPlatformInstaller / UrlRewrite 2.1 설치

3. cwRsyncServer_4.0.3_Installer 설치

4. 자바 설치 (JAVA JDK 11)

5. 젠킨스 설치

6. 젠킨스 플러그인 설치 - Strict Crumb Issuer

7. ARR 3.0 설치

8. 젠킨스 iis 등록 - url 재작성으로 젠킨스 서버 역방향 프록시 설정

9. 젠킨스 설정내 젠킨스 URL 변경