클라우드 이전 - 개발 #16686

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16477 (신규): [클라우드이전] 칠레향 설정

DNS 이전

2022/05/09 17:35 - (개발본부)김정훈

상태:	종료	**시작시간:**	2022/05/24
우선순위:	보통	**완료기한:**	2022/06/02
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선	**진척도:**	100%
가치점수:	2	**가치평가요청:**	아니오
설명			

이력

#1 - 2022/05/10 16:54 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 담당자을(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/05/13 09:00 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/05/25(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/05/23(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/20 08:56 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/05/25에서 2022/05/26(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/23에서 2022/05/24(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2022/05/27 10:04 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/05/26에서 2022/06/02(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2022/05/27 10:04 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 상태을(를) 신규에서 진행중(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2022/06/03 13:28 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 상태을(를) 진행중에서 종료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 10에서 100(으)로 변경되었습니다.