클라우드 이전 - 개발 #16877

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16481 (신규): [클라우드이전] 인도네시아향 설정

DNS 이전

2022/05/10 10:14 - 모니터링개발본부

상태:	신규	**시작시간:**	2022/05/30
우선순위:	보통	**완료기한:**	2022/06/01
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선	**진척도:**	0%
가치점수:	2	**가치평가요청:**	아니오
설명			

이력

#1 - 2022/05/13 09:00 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/06/01(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/10에서 2022/05/30(으)로 변경되었습니다.