
일감

# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQna 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16544 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16539 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16538 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
베러웨이 시안 관련
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16537 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전] 224
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16531 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16530 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16529 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16528 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16527 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16526 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16525 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16524 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16523 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQna 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16522 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16521 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16520 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16519 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16518 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16517 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16516 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/26  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16511 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16510 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16509 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16508 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16500 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16499 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16498 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQna 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16497 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16496 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16495 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16494 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16493 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16492 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16491 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16490 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16489 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16488 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16487 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16486 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16485 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16484 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

2025/05/19 3/4



# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQna 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16483 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16482 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16481 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16480 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16479 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16478 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16477 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16472 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
브라질향 설정

(개발본부
인프라팀)이진
영

(개발본부
인프라팀)이진
영

 2022/04/25  프로젝트 #16442:
클라우드 이관
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