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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
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일감

16929 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16928 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489:
[클라우드이전]
한국향 설정

 

16927 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485:
[클라우드이전]
인도향 설정

 

16907 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485:
[클라우드이전]
인도향 설정

 

16906 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489:
[클라우드이전]
한국향 설정

 

16905 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16904 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16903 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508:
[클라우드이전]
대만향 설정

 

16902 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516:
[클라우드이전]
미국향 설정

 

16901 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520:
[클라우드이전]
영국향 설정

 

16900 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16899 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16898 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/18  개발 #16544:
[클라우드이전]
일본향 설정
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16886 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌
디비 설정
변경

모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/10  개발 #16681:
글로벌 디비 이전

 

16885 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌
디비 이전

모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/16 2022/05/20 개발 #16681:
글로벌 디비 이전

 

16877 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16876 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16693 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/01 2022/07/15 개발 #16544:
[클라우드이전]
일본향 설정

 

16692 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16691 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16690 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520:
[클라우드이전]
영국향 설정

 

16689 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516:
[클라우드이전]
미국향 설정

 

16688 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508:
[클라우드이전]
대만향 설정

 

16687 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16681 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌
디비 이전

(개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/09  프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16442 클라우드
이전

높음  프로젝트 진행중  클라우드
이관

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/04/20 2022/06/30   

16123 Project
Account
Portal

보통  개발 신규  어카운트
포털 서버
구축

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/03/03    
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