
일감

# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17017 클라우드
이전

보통  테스트 종료  애드프린트 테스트 (개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므키
나 빅토리아

 2022/05/2
3

 개발 #17008:
애드프린트 연결

 

17008 클라우드
이전

보통  개발 배포완료  애드프린트 연결 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/05/1
9

 개발 #17006: 세션
서버 이전

 

17007 클라우드
이전

보통  개발 종료  애져 레디스 세팅 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/05/1
9

 개발 #17006: 세션
서버 이전

 

17006 클라우드
이전

보통  개발 신규  세션 서버 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/05/1
9

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16956 클라우드
이전

보통  개발 배포완료  디비 쓸데 없는
트레픽 제거

(개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/05/1
6

 개발 #16898: 디비
이전

 

16935 클라우드
이전

보통  개발 종료  tqoonLog 저장소
변경

(개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/05/1
3

 개발 #16898: 디비
이전

 

16891 클라우드
이전

보통  테스트 종료  테스트 (개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므키
나 빅토리아

 2022/05/2
3

2022/05/2
5

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16872 클라우드
이전

보통  테스트 종료  Yahoo 로그인
API V2 변경 -
배포 후 운영
테스트

(개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므키
나 빅토리아

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16871:
Yahoo 로그인 API
V2 변경 개발

 

16871 클라우드
이전

보통  프로젝트 종료  Yahoo 로그인
API V2 변경 개발

(개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)이
정희

 2022/04/2
1

   

16693 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
1

2022/07/1
5

개발 #16544:
[클라우드이전]
일본향 설정

 

16692 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
9

2022/07/2
1

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16691 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
3

2022/07/1
5

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16690 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
7

2022/07/1
1

개발 #16520:
[클라우드이전]
영국향 설정

 

16689 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
1

2022/07/0
5

개발 #16516:
[클라우드이전]
미국향 설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16688 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
7

2022/06/2
9

개발 #16508:
[클라우드이전]
대만향 설정

 

16687 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
1

2022/06/2
3

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16686 클라우드
이전

보통  개발 종료  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/2
4

2022/06/0
2

개발 #16477:
[클라우드이전]
칠레향 설정

 

16685 클라우드
이전

보통  개발 종료  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/1
8

2022/05/2
0

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16684 클라우드
이전

보통  시스템 신규  일본향 VM
클라우드 세팅

(개발본부)김정
훈

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
0

2022/05/1
7

개발 #16544:
[클라우드이전]
일본향 설정

 

16681 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/0
9

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16680 클라우드
이전

보통  개발 종료  디비 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/1
8

2022/05/2
0

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16464 중요
프로젝트

보통  개발 종료  다국 발송 (개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16463 중요
프로젝트

보통  개발 종료  풀필먼트 프로세스 (개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16462 중요
프로젝트

보통  개발 종료  다른 물류 서비스
사용할 수 있도록
구조 개선

(개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16461 중요
프로젝트

보통  개발 종료  반품 프로세스
배상사와 연동 (* 
재발송이 한번밖에
안됨)

(개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16460 중요
프로젝트

보통  개발 종료  상품별 인보이스
요율 적용

(개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16459 중요
프로젝트

보통  개발 종료  모집본부 거치지
않는 주문
모집본부를
정산입고에서
처리하는데 이
부분 생략
가능하도록 처리

(개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16458 중요
프로젝트

보통  개발 종료  B2C 처리 기능 (개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16457 중요
프로젝트

보통  개발 종료  파트너를 거치지
않는 주문
패킹리스트 처리
기능
(애드프린트-어드
민2,
네코포스-어드민2,
자사몰, 유패키지)

(개발본부)김정
훈

  2022/04/2
1

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16438 중요
프로젝트

보통  기획 종료  모집본부 기능
개선

(개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)박정완

 2022/04/2
0

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16437 중요
프로젝트

보통  프로젝트 종료  모집본부 개선 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정훈  2022/07/0
1

2022/08/3
1
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