
디폴트

# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17127 클라우드
이전

보통  테스트 종료  테스트 (개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/06/
08

 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

17123 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [판매사모집] 사이트
내 페이지마다 title
지정 요청

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/06/
08

  다음
일감과
관련됨:
#1711
5

17115 중요
프로젝트

보통  테스트 종료  판매사모집 사이트 -
레이아웃 테스트

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/06/
07

 프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

다음
일감과
관련됨:
#1712
3

17079 클라우드
이전

보통  시스템 신규  IPsec 기능 추가 필요
업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
30

 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

17077 클라우드
이전

보통  개발 종료  [클라우드 이전]
엘라스틱서버 확인
(리뷰, 검색,
가격비교검색)

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
30

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

17066 클라우드
이전

보통  시스템 종료  이미지 서버 ->
애저일본향 vm2 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
27

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

17052 클라우드
이전

보통  시스템 신규  방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
26

2022/06/
01

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17051 클라우드
이전

보통  DB 신규  최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
26

2022/06/
01

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17038 클라우드
이전

보통  시스템 신규  방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
25

2022/05/
26

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

17037 클라우드
이전

보통  DB 등록  최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
25

2022/05/
26

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

17035 클라우드
이전

보통  DB 신규  멕시코 로그
트랙스젝션 정리

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
25

 DB #16985: DB 작업
현황
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17029 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 5. 개설
신청 양식 & 파일
서비스 연동

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

   2022/05/
27

2022/05/
31

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17028 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 4.
로그인

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

   2022/05/
24

2022/05/
26

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17027 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 3.
회원수정

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

   2022/05/
24

2022/05/
25

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17026 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 2.
회원가입

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

   2022/05/
23

2022/05/
24

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17025 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 1. 약관
동의

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

   2022/05/
23

2022/05/
23

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17024 중요
프로젝트

보통  개발 신규  [판매사모집] 6. 메일
서비스 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
30

2022/05/
31

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17023 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사 모집] 5. 예외
처리

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
26

2022/05/
27

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17022 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 4. 개설
신청 양식 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
06

2022/05/
19

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17021 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 3. 파일
서비스 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
19

2022/05/
23

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17020 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 2.
로그인 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
06

2022/05/
09

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17019 중요
프로젝트

보통  개발 종료  [판매사모집] 1.  회원
가입 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

   2022/05/
06

2022/05/
13

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17017 클라우드
이전

보통  테스트 종료  애드프린트 테스트 (개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/05/
23

 개발 #17008:
애드프린트 연결

 

17008 클라우드
이전

보통  개발 배포완
료

 애드프린트 연결 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
19

 개발 #17006: 세션
서버 이전

 

17007 클라우드
이전

보통  개발 종료  애져 레디스 세팅 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
19

 개발 #17006: 세션
서버 이전

 

17006 클라우드
이전

보통  개발 신규  세션 서버 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
19

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

17004 클라우드
이전

보통  시스템 종료  방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
19

 개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

17003 클라우드
이전

보통  DB 종료  데이터 최신 업데이트 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
19

 개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16996 클라우드
이전

보통  시스템 종료  브라질향 DNS IP
변경 완료

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
19

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16995 클라우드
이전

보통  시스템 종료  브라질 db 최종 이전
완료

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
19

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16993 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [판매사모집] 3.
관리자 페이지 제작

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
18

 프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

16992 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [판매사모집] 2. 계정
개설 신청 페이지 제작

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
24

2022/05/
31

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

16991 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [판매사모집] 1.
로그인 시스템 구축

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
20

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

16989 중요
프로젝트

보통  기획 종료  [판매사모집] 3.
관리자 페이지 제작

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/05/
16

2022/05/
31

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

16986 클라우드
이전

보통  DB 종료  일본향 5/18일 백업
보관

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
18

 DB #16985: DB 작업
현황

 

16985 클라우드
이전

보통  DB 신규  DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
18

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16984 클라우드
이전

보통  시스템 종료  5월 24일 방화벽 업체
방문

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
18

 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16976 클라우드
이전

보통  시스템 종료  일본웹서버 표준 SSD
변경

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
17

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16964 클라우드
이전

보통  DB 종료  메모리 최적화
모니터링 설정
(일본향DB)

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 DB #16985: DB 작업
현황

 

16963 클라우드
이전

보통  DB 신규  DB 서버 메모리
최소화 일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 DB #16985: DB 작업
현황

 

16962 클라우드
이전

보통  시스템 신규  CDN 은 추가 안해도
됨

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16961 클라우드
이전

보통  시스템 신규  인바운드, 아웃바운드
추가

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16960 클라우드
이전

보통  시스템 종료  윈도우 서버 기본셋팅 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16959 클라우드
이전

보통  시스템 종료  일본향 구축 vm1,
vm2, LB

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16958 클라우드
이전

보통  시스템 신규  [클라우드 이전]
시스템 작업

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
16

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16956 클라우드
이전

보통  개발 배포완
료

 디비 쓸데 없는 트레픽
제거

(개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
16

 개발 #16898: 디비
이전

 

16936 클라우드
이전

보통  시스템 신규  클라우드 연간 계약
조건 확인

모니터링개발본
부

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
13

2022/05/
23

시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16935 클라우드
이전

보통  개발 종료  tqoonLog 저장소
변경

(개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
13

 개발 #16898: 디비
이전

 

16931 중요
프로젝트

보통  기획 종료  [판매사모집] 2. 계정
개설 신청 페이지 제작

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/05/
06

2022/05/
13

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

16930 중요
프로젝트

보통  기획 종료  [판매사모집] 1.
로그인 시스템 구축

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/04/
26

2022/04/
28

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16929 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
15

2022/06/
17

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16928 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
09

2022/06/
13

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16927 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
03

2022/06/
08

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16913 클라우드
이전

보통  시스템 종료  web1 2일 뒤 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
11

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16912 클라우드
이전

보통  시스템 종료  web2 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
11

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16910 클라우드
이전

보통  시스템 종료  업글시 시리즈 변경
가능여부

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
11

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16908 클라우드
이전

보통  개발 종료  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
24

2022/05/
27

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16907 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
03

2022/06/
08

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16906 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
09

2022/06/
13

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16905 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
15

2022/06/
17

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16904 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
21

2022/06/
23

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16903 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
27

2022/06/
29

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16902 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
01

2022/07/
05

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16901 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
07

2022/07/
11

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16900 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
13

2022/07/
15

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16899 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
19

2022/07/
21

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16898 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
18

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16896 클라우드
이전

보통  시스템 종료  [클라우드 이전]
방화벽 업체 ip sen
설정 필요

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

2022/05/
27

시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16891 클라우드
이전

보통  테스트 종료  테스트 (개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/05/
23

2022/05/
25

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16889 클라우드
이전

보통  시스템 신규  [클라우드 이전] 업체
요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16888 클라우드
이전

보통  시스템 종료  디모아 사무실 vpn
설정

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16887 클라우드
이전

보통  시스템 종료  방화벽 업체 연락 idc
vpn 문의

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16886 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비 설정 변경 모니터링개발본
부

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
10

 개발 #16681: 글로벌
디비 이전

 

16885 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비 이전 모니터링개발본
부

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
16

2022/05/
20

개발 #16681: 글로벌
디비 이전

 

16883 클라우드
이전

보통  개발 신규  250 번 워커 이전 모니터링개발본
부

   2022/05/
10

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16882 클라우드
이전

보통  개발 신규  회사 서버실 워커 이전 모니터링개발본
부

   2022/05/
10

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정
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# 프로젝트 우선순
위
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업부
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na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16881 클라우드
이전

보통  개발 신규  일본향 웹서버 세팅 모니터링개발본
부

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
18

2022/05/
20

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16880 클라우드
이전

보통  개발 신규  기존 IIS 설정 변경 모니터링개발본
부

   2022/05/
10

 시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

16879 클라우드
이전

보통  개발 신규  배포 시스템 수정 모니터링개발본
부

   2022/05/
10

 시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

16877 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 모니터링개발본
부

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
30

2022/06/
01

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16876 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비이전 모니터링개발본
부

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
30

2022/06/
01

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16874 클라우드
이전

보통  시스템 종료  [클라우드 이전] MS
기술지원 업글 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16872 클라우드
이전

보통  테스트 종료  Yahoo 로그인 API
V2 변경 - 배포 후
운영 테스트

(개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/04/
26

 프로젝트 #16871:
Yahoo 로그인 API V2
변경 개발

 

16871 클라우드
이전

보통  프로젝
트

종료  Yahoo 로그인 API
V2 변경 개발

(개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

  2022/04/
21

   

16694 클라우드
이전

보통  시스템 종료  비용 리포트 오픈 요청 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16693 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
01

2022/07/
15

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16692 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
19

2022/07/
21

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16691 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
13

2022/07/
15

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16690 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
07

2022/07/
11

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16689 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/07/
01

2022/07/
05

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부
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일감

16688 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
27

2022/06/
29

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16687 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/06/
21

2022/06/
23

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16686 클라우드
이전

보통  개발 종료  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
24

2022/06/
02

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16685 클라우드
이전

보통  개발 종료  DNS 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
18

2022/05/
20

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16684 클라우드
이전

보통  시스템 신규  일본향 VM 클라우드
세팅

(개발본부)김정
훈

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

2022/05/
17

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16681 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
09

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16680 클라우드
이전

보통  개발 종료  디비 이전 (개발본부)김정
훈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/05/
18

2022/05/
20

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16679 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일 -
원본 ~ 포스터 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16676: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일

 

16678 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
조립형 - E ~ H 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16675: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더 조립
타입

 

16677 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
조립형 - A ~ 3중타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16674: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
완제품 타입

 

16676 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16653: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

 

16675 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더 조립
타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16653: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지
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# 프로젝트 우선순
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16674 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
완제품 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16653: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

 

16672 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
공지사항

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16671 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
상품 교정

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16670 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
후가공

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16669 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
샘플 청구

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16668 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 - 첫
방문자 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16667 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
배송지 추가

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16666 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
회원 특전

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16665 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
쿠폰/포인트

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지
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# 프로젝트 우선순
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16664 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
변경/취소/환불

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16663 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
결제방법

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16662 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
배송/송료 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16661 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
접수/발송대행

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16660 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
FAQ

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16659 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
이용안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16658 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
입고안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16657 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
템플릿 다운로드

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16656 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
견적서

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

2025/04/30 10/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16655 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
요금표

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16654 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
사이트맵

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16652: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

 

16653 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16652 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16651 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
LeftMenu

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16650 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
Footer Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16649 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 -
Header Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16648 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱 - Main
Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16612: [
adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

 

16647 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일 -
원본 ~ 포스터 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16642: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
클리어 파일

 

16646 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
조립형 - E ~ H 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16641: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립 타입

 

16643 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
조립형 - A ~ 3중타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16640: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 완제품 타입

 

2025/04/30 11/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16642 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16618: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16641 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더 조립
타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16618: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16640 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더
완제품 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16618: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16639 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
리뷰페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16638 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
공지사항

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16637 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
상품 교정

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16636 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
후가공

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16635 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
샘플 청구

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16634 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 - 첫
방문자 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16633 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
배송지 추가

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16632 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
회원 특전

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

2025/04/30 12/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16631 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
쿠폰/포인트

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16630 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
변경/취소/환불

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16629 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
결제방법

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16628 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
배송/송료 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16627 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
접수/발송대행

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16626 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
FAQ

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16625 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
이용안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16624 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
입고안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16623 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
템플릿 다운로드

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16622 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
견적서

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16621 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
요금표

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

2025/04/30 13/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16620 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 -
사이트맵

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16617: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16618 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16617 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내
페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16616 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
LeftMenu

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16615 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
Footer Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16614 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 -
Header Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16613 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱 - Main
Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16611: [
adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

 

16612 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] Mobile
화면 퍼블리싱

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

 퍼블리싱 #16444:
ADFile 2.0 전환
퍼블리싱

 

16611 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  [ adfile 2.0 ] PC
화면 퍼블리싱

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/05/
09

2022/05/
31

퍼블리싱 #16444:
ADFile 2.0 전환
퍼블리싱

 

16609 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
09

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16608 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/06/
01

2022/06/
15

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16607 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
23

2022/05/
25

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16603 클라우드
이전

높음  시스템 진행중  [클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/05/
10

2022/05/
31

시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

2025/04/30 14/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16592 클라우드
이전

보통  시스템 종료  [클라우드] 일본향
DB 서버,
매니지드DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/03/
16

2022/04/
12

프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16580 클라우드
이전

높음  시스템 종료  [클라우드이전] 업체
기술지원 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/04/
28

 시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16569 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
paygent 인증서
사용하기 위한 
프로젝트에 WSE
누겟으로 추가

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
30

2022/06/
10

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16547 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 결제 테스트

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
30

2022/06/
10

개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향
결제 설정

 

16546 클라우드
이전

보통  개발 진행중  [클라우드이전]
paygent 인증서 등록

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
30

2022/06/
10

개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향
결제 설정

 

16545 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 결제 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정
훈

  2022/05/
30

2022/06/
10

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16544 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16539 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16538 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
베러웨이 시안 관련
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16537 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전] 224
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16531 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
13

2022/07/
18

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16530 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
13

2022/07/
18

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16529 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
13

2022/07/
18

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16528 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

2025/04/30 15/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16527 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
07

2022/07/
12

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16526 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
07

2022/07/
12

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16525 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
07

2022/07/
12

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16524 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16523 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
01

2022/07/
06

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16522 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
01

2022/07/
06

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16521 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/07/
01

2022/07/
06

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16520 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16519 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
27

2022/06/
30

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16518 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
27

2022/06/
30

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16517 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
27

2022/06/
30

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16516 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
26

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16514 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

신규  [판매사모집]
문의하기 페이지

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/07/
18

2022/08/
19

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

 

16513 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

신규  [판매사모집] 설명회
신청 페이지

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/06/
13

2022/07/
15

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

 

16512 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

신규  [판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/04/
26

2022/06/
10

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16511 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
21

2022/06/
24

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16510 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
21

2022/06/
24

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16509 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
21

2022/06/
24

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16508 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16503 클라우드
이전

보통  시스템 진행중  [클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

  2022/04/
25

2022/05/
30

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16500 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
15

2022/06/
20

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16499 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
15

2022/06/
20

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16498 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
15

2022/06/
20

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16497 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16496 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
09

2022/06/
14

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16495 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
09

2022/06/
14

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16494 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
09

2022/06/
14

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16493 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16492 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
03

2022/06/
08

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16491 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
03

2022/06/
08

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16490 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/06/
03

2022/06/
08

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16489 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16488 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
30

2022/06/
02

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16487 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
30

2022/06/
02

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16486 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
30

2022/06/
02

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16485 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16484 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
24

2022/05/
27

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16483 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
24

2022/05/
27

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16482 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
24

2022/05/
27

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16481 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16480 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
18

2022/05/
23

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16479 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
18

2022/05/
23

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16478 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
18

2022/05/
23

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16477 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16476 클라우드
이전

보통  개발 종료  [클라우드이전]
브라질향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
10

2022/05/
17

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

2025/04/30 18/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16475 클라우드
이전

보통  개발 종료  [클라우드이전]
브라질향 배포 시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
10

2022/05/
17

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16474 클라우드
이전

보통  개발 종료  [클라우드이전]
브라질향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/05/
10

2022/05/
17

개발 #16472:
[클라우드이전]
브라질향 설정

 

16473 중요
프로젝트

보통  테스트 종료  Yahoo 로그인 API
V2 변경 - 배포 후
운영 테스트

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

(개발본부
기획&QA)셰므
키나 빅토리아

  2022/04/
26

 프로젝트 #16448:
Yahoo 로그인 API V2
변경 개발

 

16472 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
브라질향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
25

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16464 중요
프로젝트

보통  개발 종료  다국 발송 (개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16463 중요
프로젝트

보통  개발 종료  풀필먼트 프로세스 (개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16462 중요
프로젝트

보통  개발 종료  다른 물류 서비스
사용할 수 있도록 구조
개선

(개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16461 중요
프로젝트

보통  개발 종료  반품 프로세스
배상사와 연동 (* 
재발송이 한번밖에
안됨)

(개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16460 중요
프로젝트

보통  개발 종료  상품별 인보이스 요율
적용

(개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16459 중요
프로젝트

보통  개발 종료  모집본부 거치지 않는
주문 모집본부를
정산입고에서
처리하는데 이 부분
생략 가능하도록 처리

(개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16458 중요
프로젝트

보통  개발 종료  B2C 처리 기능 (개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16457 중요
프로젝트

보통  개발 종료  파트너를 거치지 않는
주문 패킹리스트 처리
기능
(애드프린트-어드민2,
네코포스-어드민2,
자사몰, 유패키지)

(개발본부)김정
훈

   2022/04/
21

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16448 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

종료  Yahoo 로그인 API
V2 변경 개발

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
이정희

  2022/04/
21

   

16445 중요
프로젝트

보통  개발 진행중  AdFile 2.0 전환 개발 (개발본부
인프라팀)이상혁

(개발본부
인프라팀)이상혁

  2022/04/
21

2022/07/
31

프로젝트 #16443:
ADFile 2.0 전환
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16444 중요
프로젝트

보통  퍼블리
싱

종료  ADFile 2.0 전환
퍼블리싱

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

(개발본부
퍼블리싱팀)김형
진

  2022/04/
20

2022/05/
31

프로젝트 #16443:
ADFile 2.0 전환

 

16442 클라우드
이전

높음  프로젝
트

진행중  클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/04/
20

2022/06/
30

  

16438 중요
프로젝트

보통  기획 종료  모집본부 기능 개선 (개발본부)김정
훈

(개발본부
기획&QA)박정
완

  2022/04/
20

 프로젝트 #16437:
모집본부 개선

 

16437 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

종료  모집본부 개선 (개발본부)김정
훈

(개발본부)김정
훈

  2022/07/
01

2022/08/
31

  

16416 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  소셜미디어 등에
공유한 글 미리보기
이미지 표시 되지 않음

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

   2022/04/
19

   

16360 클라우드
이전

보통  시스템 종료  클라우드 예산안 정리 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/04/
12

2022/05/
06

프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16359 클라우드
이전

보통  시스템 종료  일본향 워커 관련 소스
분석 및 마이그레이션

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
인프라팀)이진영

  2022/04/
12

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16358 클라우드
이전

보통  시스템 종료  일본향 DB
마이그레이션

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/04/
12

2022/04/
15

프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16354 중요
프로젝트

보통  프로젝
트

신규  [판매사모집] 판매사
모집 사이트

(개발본부
기획&QA)박정
완

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
권예은

  2022/04/
11

2022/08/
19

  

16238 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  임시등록 시 임시등록
글 저장 후 본
화면으로 돌아가지
못하는 오류

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

   2022/03/
18

   

16218 클라우드
이전

보통  시스템 종료  [클라우드] 다국향
DB 서버, VM DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/03/
16

2022/04/
12

프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16142 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  파워포인트 파일 첨부
기능 추가

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

   2022/03/
07

   

16123 Project
Account
Portal

보통  개발 신규  어카운트 포털 서버
구축

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/03/
03

   

16103 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  대한독립만세!!! (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

   2022/03/
01

   

2025/04/30 20/25



# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16095 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  이미지 업로드 시
애니메이션 GIF 작동
안되는 이슈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
28

   

16094 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  동영상 업로드 시
프로그레스 바 기능
추가

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
28

   

16053 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  이미지 썸네일 기본
크기 변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
21

   

16004 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  서비스 속도 개선 및
트래픽 감당을 위한
서버 증설 및 클라우드
서비스 교체

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
15

   

16003 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  이미지 로딩 속도 개선 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
15

   

15959 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  알림 기능 (새소식)
알림 정책 변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
07

   

15946 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  업로더 파일 확장자
추가 이슈

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
03

   

15943 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  댓글 레이아웃
대댓글인지 명확하게
구분 가게

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
03

   

15941 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  [모바일] 카페메인
레이아웃 변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
03

   

15935 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  카페 메인 게시물 노출
정렬 변경 및 로딩
속도 개선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
02

   

15924 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  글 공유 시 카페 공개
여부에 따라 공유 방식
변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/02/
01

   

15918 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  카테고리 삭제 실수
복구

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
28

   

15900 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  노티피케이션 기능 -
잔디 메시지 별 구분에
따라 메시징 처리 내용
변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
27
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

15894 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  글 작성시 게시판 별
자동 완성 기능 (양식
템플릿 적용 기능)
개선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
26

   

15893 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  알림 기능 개선 - 알림
읽음 표시 노출 정책
변경 적용

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
26

   

15889 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  알림 기능 개선 - 알림
읽음 표시 적용

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
26

   

15854 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  [모바일] 카페홈
레이아웃 배치 변경

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
19

   

15849 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  [외주개발A팀] 외주
작업 분 머징 및
완료보고 요청

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
19

   

15848 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  [외주개발B팀] 외주
작업 분 머징 및
완료보고 요청

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
19

   

15847 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  [모바일] 폰트 크기
변경 및 더보기
레아이웃 수정

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
19

   

15770 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  카페메인 우측
스크래퍼 배너 영역 -
국가별 고정 영역
재배치

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
07

   

15768 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  이전글 다음글 기능
추가

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
07

   

15731 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  등록된 댓글 이미지
클릭시 확대 기능 적용

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2022/01/
03

   

15612 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  검색 기능 개선 필요 김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/12/
13

   

15609 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  초대 링크 축소
프로젝트 스프린트
필요.. (1달넘게 계류
중..)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/12/
13

   

15607 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  URL을 모바일에서 볼
때 mobile 형식 구현
필요

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/12/
13
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

15576 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  [공지 설정 기능] 카페
관리자(운영자)가
게시물 설정

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/12/
08

   

15531 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  스페인어 메인페이지
반영 위한 소재 (배너
및 링크 등)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/12/
01

   

15524 Cafe
Product

높음  카페이
슈

보류  [중국이슈 step2]
cafe.tqoon.cn(중국
플랫폼)을 글로벌
플랫폼과 똑같이 하기

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
30

   

15523 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  [중국이슈 step1]
cafe.tqoon.com(글로
벌)에 중국 추가하기.

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
30

   

15517 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  비로그인 -> 카페
접근 -> 카페
가입하기 후. 갈곳없는
사용자 이슈

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
29

   

15514 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  카페홈에서 특정카페
갈때 새창에서 열리기

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
29

   

15509 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  관리자가 글을
수정하지 못하게 조치
필요. (네이버 참조할
것) 기존 이슈업 한
사항.

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
29

   

15486 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  댓글 파일 첨부 기능
필요.

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
25

   

15485 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  이미지 업로드 할 때
순서대로 올릴 수
있도록 하는 기능

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
25

   

15471 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  비로그인 상태에서
특정 카페에서
로그인-> 해당 카페
머물게 하기

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
24

   

15463 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  일본 접수 오류 발생
(11/21,일) 10시
44분 경 (접속 안되는
현상)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
21

   

15451 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  첨부파일 1개 이상
불가 -> 여러 파일
첨부할 수 있도록 요청

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
17
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

15430 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  일본카페 메인 배너
추가 (카페사용법
안내관련)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
12

 카페이슈 #15404:
일본 카페
메인(cafe.tqoon.com/
Main/ja) 일본어 일부
오류 개선 요청

 

15424 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  메뉴버튼 경로 개설 김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
12

   

15421 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  첨부파일 추가 or
수정하면서 파일이
누적되어 보이는
현상(오류는 아니지만
UX 파괴)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
11

   

15415 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  카페 게시글에 이미지
붙여놓을 때 모든
사진이 그 사진으로
바뀐다는 사항. (확인
필요)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
11

   

15410 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  최상단 영역 조정.
(카페플랫폼 및 다른
티쿤 서비스 범위) 
(다른 팀 이슈과 일부
중첩되는 사항도
있습니다.)

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
10

   

15404 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  일본 카페
메인(cafe.tqoon.com
/Main/ja) 일본어
일부 오류 개선 요청

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
12

   

15399 Cafe
Product

낮음  카페이
슈

보류  스마트폰 기사 표시
오류 및 기사 작성시
문단오류

사업4부애드사
인

   2021/11/
10

   

15398 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  전체보기(View all
post)에서 게시물
나열 Option 제공
이슈

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
10

   

15383 Cafe
Product

보통  카페이
슈

보류  비로그인 상태에서
회원가입 등 영역 생성
등

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
09

   

15382 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  공유버튼을 누르면
회원만 할 수 있다고
알람 띄우기

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
09

  다음
일감과
관련됨:
#1538
1
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# 프로젝트 우선순
위

project 유형 상태 이용사/사
업부

제목 저자 담당자 리뷰
담당자

SystemQ
na

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

15381 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  1. 로그인 하지 않은
게시물도 공유버튼은
보이게

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
09

  다음
일감과
관련됨:
#1538
2

15379 Cafe
Product

높음  카페이
슈

종료  로그인 안 한 상태에서
게시물 보다가
로그인하면 각국 카페
메인으로 가는 현상

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
09

   

15378 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  Facebook에
기사URL 붙이면
발생하는 오류

김영권 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2021/11/
09

   

13544 Cafe
Product

보통  카페이
슈

종료  [카페_인트라넷]
댓글이 달리면 공지
(개인알림)

이름없음 (개발본부
플랫폼솔루션팀)
송기선

  2020/12/
10
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