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(개발본부 기획&QA)박정완 (3)

16514 중요 프로젝트 프로젝트 신규 [판매사모집] 문의하기
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/25 17:40 2022/07/18  2022/08/19

16513 중요 프로젝트 프로젝트 신규 [판매사모집] 설명회 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/25 17:40 2022/06/13  2022/07/15

16512 중요 프로젝트 프로젝트 신규 [판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/25 17:38 2022/04/26  2022/06/10

(개발본부 인프라팀)박용식 (16)

17079 클라우드 이전 시스템 신규 IPsec 기능 추가 필요
업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/30 16:23 2022/05/30   

17052 클라우드 이전 시스템 신규 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/26 14:01 2022/05/26  2022/06/01

17051 클라우드 이전 DB 신규 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/26 14:01 2022/05/26  2022/06/01

17038 클라우드 이전 시스템 신규 방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/25 10:27 2022/05/25  2022/05/26

17037 클라우드 이전 DB 등록 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/25 10:27 2022/05/25  2022/05/26

17035 클라우드 이전 DB 신규 멕시코 로그 트랙스젝션
정리

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/25 09:27 2022/05/25   

16985 클라우드 이전 DB 신규 DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/18 14:49 2022/05/18   

16963 클라우드 이전 DB 신규 DB 서버 메모리 최소화
일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/16 16:19 2022/05/16   

16962 클라우드 이전 시스템 신규 CDN 은 추가 안해도 됨 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/16 16:18 2022/05/16   

16961 클라우드 이전 시스템 신규 인바운드, 아웃바운드 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/16 16:17 2022/05/16   

16958 클라우드 이전 시스템 신규 [클라우드 이전] 시스템
작업

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/16 16:16 2022/05/16   

16936 클라우드 이전 시스템 신규 클라우드 연간 계약 조건
확인

모니터링개발본부 (개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/13 11:07 2022/05/13  2022/05/23

16889 클라우드 이전 시스템 신규 [클라우드 이전] 업체 요청 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/10 11:45 2022/05/10   

16684 클라우드 이전 시스템 신규 일본향 VM 클라우드 세팅 (개발본부)김정훈 (개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/09 17:23 2022/05/10  2022/05/17
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16603 클라우드 이전 시스템 진행중 [클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략 수립 /
세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/09 10:12 2022/05/10  2022/05/31

16503 클라우드 이전 시스템 진행중 [클라우드] 일본향 애저
스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/04/25 15:10 2022/04/25  2022/05/30

(개발본부 인프라팀)이상혁 (1)

16445 중요 프로젝트 개발 진행중 AdFile 2.0 전환 개발 (개발본부
인프라팀)이상혁

(개발본부 인프라팀)이상혁 2022/04/21 09:47 2022/04/21  2022/07/31

(개발본부 인프라팀)이진영 (41)

16544 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 10:08 2022/04/26   

16539 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:50 2022/04/26   

16538 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 베러웨이
시안 관련 워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:50 2022/04/26   

16537 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 224 워커
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:49 2022/04/26   

16531 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:25 2022/07/13  2022/07/18

16530 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:25 2022/07/13  2022/07/18

16529 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:25 2022/07/13  2022/07/18

16528 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:25 2022/04/26   

16527 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:24 2022/07/07  2022/07/12

16526 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:24 2022/07/07  2022/07/12

16525 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:24 2022/07/07  2022/07/12

16524 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:24 2022/04/26   

16523 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:23 2022/07/01  2022/07/06
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16522 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:23 2022/07/01  2022/07/06

16521 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:23 2022/07/01  2022/07/06

16520 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:23 2022/04/26   

16519 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:01 2022/06/27  2022/06/30

16518 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:01 2022/06/27  2022/06/30

16517 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:01 2022/06/27  2022/06/30

16516 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/26 09:01 2022/04/26   

16511 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 17:20 2022/06/21  2022/06/24

16510 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 17:19 2022/06/21  2022/06/24

16509 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 17:19 2022/06/21  2022/06/24

16508 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 17:19 2022/04/25   

16500 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:53 2022/06/15  2022/06/20

16499 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:52 2022/06/15  2022/06/20

16498 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:51 2022/06/15  2022/06/20

16497 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:49 2022/04/25   

16492 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:28 2022/06/03  2022/06/08

16491 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:28 2022/06/03  2022/06/08

16490 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:27 2022/06/03  2022/06/08

16489 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:27 2022/04/25   
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16484 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:12 2022/05/24  2022/05/27

16483 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:12 2022/05/24  2022/05/27

16482 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:11 2022/05/24  2022/05/27

16481 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:11 2022/04/25   

16480 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:09 2022/05/18  2022/05/23

16479 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:09 2022/05/18  2022/05/23

16478 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:09 2022/05/18  2022/05/23

16477 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 14:06 2022/04/25   

16472 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 브라질향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부 인프라팀)이진영 2022/04/25 13:53 2022/04/25   

(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은 (1)

16354 중요 프로젝트 프로젝트 신규 [판매사모집] 판매사 모집
사이트

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
플랫폼솔루션팀)권예은

2022/04/11 16:23 2022/04/11  2022/08/19

(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 (27)

16929 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/13 09:06 2022/06/15  2022/06/17

16928 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/13 09:05 2022/06/09  2022/06/13

16927 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/13 09:05 2022/06/03  2022/06/08

16907 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:53 2022/06/03  2022/06/08

16906 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:53 2022/06/09  2022/06/13

16905 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/06/15  2022/06/17

16904 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/06/21  2022/06/23
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16903 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/06/27  2022/06/29

16902 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/07/01  2022/07/05

16901 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/07/07  2022/07/11

16900 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:52 2022/07/13  2022/07/15

16899 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:51 2022/07/19  2022/07/21

16898 클라우드 이전 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 16:51 2022/05/18   

16886 클라우드 이전 개발 신규 글로벌 디비 설정 변경 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 11:32 2022/05/10   

16885 클라우드 이전 개발 신규 글로벌 디비 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 11:31 2022/05/16  2022/05/20

16877 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 10:14 2022/05/30  2022/06/01

16876 클라우드 이전 개발 신규 디비이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10 10:13 2022/05/30  2022/06/01

16693 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/07/01  2022/07/15

16692 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/07/19  2022/07/21

16691 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/07/13  2022/07/15

16690 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/07/07  2022/07/11

16689 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/07/01  2022/07/05

16688 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/06/27  2022/06/29

16687 클라우드 이전 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:36 2022/06/21  2022/06/23

16681 클라우드 이전 개발 신규 글로벌 디비 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09 17:13 2022/05/09   

16442 클라우드 이전 프로젝트 진행중 클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/20 17:08 2022/04/20  2022/06/30

16123 Project
Account Portal

개발 신규 어카운트 포털 서버 구축 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/03/03 15:29 2022/03/03   

(개발본부)김정훈 (11)
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17008 클라우드 이전 개발 배포완료 애드프린트 연결 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19 16:10 2022/05/19   

17006 클라우드 이전 개발 신규 세션 서버 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19 16:09 2022/05/19   

16956 클라우드 이전 개발 배포완료 디비 쓸데 없는 트레픽 제거 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/16 16:08 2022/05/16   

16881 클라우드 이전 개발 신규 일본향 웹서버 세팅 모니터링개발본부 (개발본부)김정훈 2022/05/10 10:55 2022/05/18  2022/05/20

16609 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/09 13:57 2022/05/09   

16608 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/09 13:57 2022/06/01  2022/06/15

16607 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/09 13:57 2022/05/23  2022/05/25

16569 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] paygent
인증서 사용하기 위한 
프로젝트에 WSE 누겟으로
추가

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/04/27 11:30 2022/05/30  2022/06/10

16547 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 테스트

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/04/26 10:13 2022/05/30  2022/06/10

16546 클라우드 이전 개발 진행중 [클라우드이전] paygent
인증서 등록

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/04/26 10:09 2022/05/30  2022/06/10

16545 클라우드 이전 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/04/26 10:08 2022/05/30  2022/06/10
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