
!!! 개발본부 중요 일감

# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

17123 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [판매사모집] 사이트 내
페이지마다 title 지정 요청

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/06/08  2022/06/08
11:42

 다음
일감과
관련됨:
#17115

16871 클라우드
이전

보통 프로젝트 종료 Yahoo 로그인 API V2
변경 개발

(개발본부
플랫폼솔루션팀)이정희

2022/04/21  2022/05/10
09:52

  

16872 클라우드
이전

보통 테스트 종료 Yahoo 로그인 API V2
변경 - 배포 후 운영 테스트

(개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/04/26  2022/05/10
09:52

프로젝트 #16871: Yahoo
로그인 API V2 변경 개발

 

16448 중요
프로젝트

보통 프로젝트 종료 Yahoo 로그인 API V2
변경 개발

(개발본부
플랫폼솔루션팀)이정희

2022/04/21  2022/04/26
15:30

  

16473 중요
프로젝트

보통 테스트 종료 Yahoo 로그인 API V2
변경 - 배포 후 운영 테스트

(개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/04/26  2022/04/26
10:02

프로젝트 #16448: Yahoo
로그인 API V2 변경 개발

 

16444 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 ADFile 2.0 전환 퍼블리싱 (개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/04/20 2022/05/31 2023/04/17
11:29

프로젝트 #16443: ADFile 2.0
전환

 

16611 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16444: ADFile 2.0
전환 퍼블리싱

 

16613 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - Main Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16614 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - Header Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16615 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - Footer Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16616 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - LeftMenu

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16617 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/31 2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16620 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 사이트맵

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16621 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 요금표

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16622 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 견적서

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

2025/04/30 1/16



# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

16623 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 템플릿 다운로드

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16624 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 입고안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16625 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 이용안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16626 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - FAQ

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16627 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 접수/발송대행

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16628 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 배송/송료 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16629 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 결제방법

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16630 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 변경/취소/환불

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16631 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 쿠폰/포인트

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16632 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 회원 특전

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16633 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 배송지 추가

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16634 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 첫 방문자 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16635 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 샘플 청구

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16636 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 후가공

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

2025/04/30 2/16



# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

16637 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 상품 교정

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16638 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 공지사항

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16639 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 리뷰페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16617: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 사이트
관련 안내 페이지

 

16618 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16611: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱

 

16640 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 완제품 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16643 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립형 - A ~
3중타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16640: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
- 포켓 폴더 완제품 타입

 

16641 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16646 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립형 - E ~ H
타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16641: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
- 포켓 폴더 조립 타입

 

16642 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
클리어 파일

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16618: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

 

16647 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] PC 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
클리어 파일 - 원본 ~
포스터 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16642: [ adfile 2.0
] PC 화면 퍼블리싱 - 상품 관련
- 클리어 파일

 

16612 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:29

퍼블리싱 #16444: ADFile 2.0
전환 퍼블리싱

 

16648 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - Main Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

16649 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - Header Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

2025/04/30 3/16



# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

16650 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - Footer Page

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

16651 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - LeftMenu

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

16652 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

16654 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 사이트맵

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16655 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 요금표

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16656 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 견적서

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16657 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 템플릿 다운로드

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16658 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 입고안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16659 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 이용안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16660 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - FAQ

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16661 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 접수/발송대행

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16662 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 배송/송료 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16663 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 결제방법

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16664 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 변경/취소/환불

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

2025/04/30 4/16



# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

16665 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 쿠폰/포인트

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16666 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 회원 특전

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16667 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 배송지 추가

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16668 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 첫 방문자 안내

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16669 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 샘플 청구

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16670 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 후가공

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16671 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 상품 교정

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16672 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 사이트 관련
안내 - 공지사항

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16652: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 -
사이트 관련 안내 페이지

 

16653 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련
페이지

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:28

퍼블리싱 #16612: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱

 

16674 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 완제품 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

 

16677 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립형 - A ~
3중타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16674: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더 완제품 타입

 

16675 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

 

16678 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
포켓 폴더 조립형 - E ~ H
타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16675: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 포켓 폴더 조립 타입

 

2025/04/30 5/16



# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

16676 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
클리어 파일

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16653: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 페이지

 

16679 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [ adfile 2.0 ] Mobile 화면
퍼블리싱 - 상품 관련 -
클리어 파일 - 원본 ~
포스터 타입

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09  2023/04/17
11:27

퍼블리싱 #16676: [ adfile 2.0
] Mobile 화면 퍼블리싱 - 상품
관련 - 클리어 파일

 

16445 중요
프로젝트

보통 개발 진행중 AdFile 2.0 전환 개발 (개발본부
인프라팀)이상혁

2022/04/21 2022/07/31  프로젝트 #16443: ADFile 2.0
전환

 

16442 클라우드
이전

높음 프로젝트 진행중 클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/20 2022/06/30    

16218 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드] 다국향 DB
서버, VM DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/03/16 2022/04/12 2022/04/12
10:04

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16358 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 DB 마이그레이션 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/12 2022/04/15 2022/04/20
17:16

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16359 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 워커 관련 소스
분석 및 마이그레이션

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/12  2022/05/06
11:05

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16360 클라우드
이전

보통 시스템 종료 클라우드 예산안 정리 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/12 2022/05/06 2022/05/06
13:49

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16472 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 브라질향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16474 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전] 브라질향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 2022/05/17
14:17

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16475 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전] 브라질향
배포 시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 2022/05/17
14:17

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16476 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전] 브라질향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 2022/05/17
14:16

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16680 클라우드
이전

보통 개발 종료 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18 2022/05/20 2022/05/19
09:28

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16685 클라우드
이전

보통 개발 종료 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18 2022/05/20 2022/05/19
09:30

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16891 클라우드
이전

보통 테스트 종료 테스트 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/05/23 2022/05/25 2022/05/20
14:35

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

17003 클라우드
이전

보통 DB 종료 데이터 최신 업데이트 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  2022/05/19
15:42

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

17004 클라우드
이전

보통 시스템 종료 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  2022/05/19
15:42

개발 #16472: [클라우드이전]
브라질향 설정

 

16477 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관
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16478 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23  개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16479 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23  개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16480 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23  개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16686 클라우드
이전

보통 개발 종료 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/24 2022/06/02 2022/06/03
13:28

개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16908 클라우드
이전

보통 개발 종료 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/24 2022/05/27 2022/05/27
10:01

개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

17037 클라우드
이전

보통 DB 등록 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26  개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

17038 클라우드
이전

보통 시스템 신규 방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26  개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

17127 클라우드
이전

보통 테스트 종료 테스트 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/06/08  2022/06/09
15:50

개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16481 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16482 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16483 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16484 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16876 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16877 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17051 클라우드
이전

보통 DB 신규 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17052 클라우드
이전

보통 시스템 신규 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01  개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16485 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16486 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02  개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정
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16487 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02  개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16488 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02  개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16907 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08  개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16927 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08  개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16489 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16490 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08  개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16491 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08  개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16492 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08  개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16906 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13  개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16928 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13  개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16493 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 필리핀향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16494 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 필리핀향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14  개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16495 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 필리핀향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14  개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16496 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전] 필리핀향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14  개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16905 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17  개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16929 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17  개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16497 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16498 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20  개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16499 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20  개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정
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16500 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 싱가폴향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20  개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16687 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23  개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16904 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23  개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16508 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16509 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24  개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16510 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24  개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16511 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24  개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16688 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29  개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16903 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29  개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16516 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16517 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30  개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16518 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30  개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16519 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30  개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16689 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05  개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16902 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05  개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16520 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16521 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06  개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16522 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06  개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16523 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06  개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정
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16690 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11  개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16901 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11  개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16524 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16525 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12  개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16526 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12  개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16527 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12  개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16691 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15  개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16900 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15  개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16528 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16529 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18  개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16530 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18  개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16531 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 멕시코향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18  개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16692 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21  개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16899 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21  개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16537 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 224 워커
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16538 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 베러웨이
시안 관련 워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   개발 #16537: [클라우드이전]
224 워커 이전

 

16539 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   개발 #16537: [클라우드이전]
224 워커 이전

 

16544 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26   프로젝트 #16442: 클라우드
이관
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16503 클라우드
이전

보통 시스템 진행중 [클라우드] 일본향 애저
스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/04/25 2022/05/30  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16603 클라우드
이전

높음 시스템 진행중 [클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략 수립 /
세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/31  시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16887 클라우드
이전

보통 시스템 종료 방화벽 업체 연락 idc vpn
문의

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  2022/05/10
16:48

시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16888 클라우드
이전

보통 시스템 종료 디모아 사무실 vpn 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  2022/05/11
14:54

시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16896 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드 이전] 방화벽
업체 ip sen 설정 필요

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/27 2022/05/18
14:48

시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16984 클라우드
이전

보통 시스템 종료 5월 24일 방화벽 업체 방문 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  2022/05/30
16:23

시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

17079 클라우드
이전

보통 시스템 신규 IPsec 기능 추가 필요
업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/30   시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

16879 클라우드
이전

보통 개발 신규 배포 시스템 수정  2022/05/10   시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16880 클라우드
이전

보통 개발 신규 기존 IIS 설정 변경  2022/05/10   시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16545 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 설정

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16546 클라우드
이전

보통 개발 진행중 [클라우드이전] paygent
인증서 등록

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10  개발 #16545: [클라우드이전]
일본향 결제 설정

 

16547 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 테스트

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10  개발 #16545: [클라우드이전]
일본향 결제 설정

 

16569 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] paygent
인증서 사용하기 위한 
프로젝트에 WSE 누겟으로
추가

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16607 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹사이트 이전

(개발본부)김정훈 2022/05/23 2022/05/25  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정
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16608 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹데이터 이전

(개발본부)김정훈 2022/06/01 2022/06/15  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16609 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
배포시스템 구성

(개발본부)김정훈 2022/05/09   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16684 클라우드
이전

보통 시스템 신규 일본향 VM 클라우드 세팅 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/17  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16693 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/15  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16881 클라우드
이전

보통 개발 신규 일본향 웹서버 세팅 (개발본부)김정훈 2022/05/18 2022/05/20  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16882 클라우드
이전

보통 개발 신규 회사 서버실 워커 이전  2022/05/10   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16883 클라우드
이전

보통 개발 신규 250 번 워커 이전  2022/05/10   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16898 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16935 클라우드
이전

보통 개발 종료 tqoonLog 저장소 변경 (개발본부)김정훈 2022/05/13  2022/05/16
16:06

개발 #16898: 디비 이전  

16956 클라우드
이전

보통 개발 배포완료 디비 쓸데 없는 트레픽
제거

(개발본부)김정훈 2022/05/16   개발 #16898: 디비 이전  

16958 클라우드
이전

보통 시스템 신규 [클라우드 이전] 시스템
작업

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16959 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 구축 vm1, vm2,
LB

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  2022/05/16
16:19

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16960 클라우드
이전

보통 시스템 종료 윈도우 서버 기본셋팅 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  2022/05/16
16:19

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16961 클라우드
이전

보통 시스템 신규 인바운드, 아웃바운드 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16   시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16962 클라우드
이전

보통 시스템 신규 CDN 은 추가 안해도 됨 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16   시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16976 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본웹서버 표준 SSD 변경 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/17  2022/05/17
14:16

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16995 클라우드
이전

보통 시스템 종료 브라질 db 최종 이전 완료 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  2022/05/19
14:55

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16996 클라우드
이전

보통 시스템 종료 브라질향 DNS IP 변경
완료

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  2022/05/19
09:41

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

17066 클라우드
이전

보통 시스템 종료 이미지 서버 ->
애저일본향 vm2 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/27  2022/05/27
13:43

시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업
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16985 클라우드
이전

보통 DB 신규 DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18   개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16963 클라우드
이전

보통 DB 신규 DB 서버 메모리 최소화
일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16   DB #16985: DB 작업 현황  

16964 클라우드
이전

보통 DB 종료 메모리 최적화 모니터링
설정 (일본향DB)

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  2022/05/17
09:15

DB #16985: DB 작업 현황  

16986 클라우드
이전

보통 DB 종료 일본향 5/18일 백업 보관 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  2022/05/19
14:56

DB #16985: DB 작업 현황  

17035 클라우드
이전

보통 DB 신규 멕시코 로그 트랙스젝션
정리

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25   DB #16985: DB 작업 현황  

16592 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드] 일본향 DB
서버, 매니지드DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/03/16 2022/04/12 2022/05/06
10:46

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16681 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16885 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/16 2022/05/20  개발 #16681: 글로벌 디비 이전  

16886 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 설정 변경 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10   개발 #16681: 글로벌 디비 이전  

16889 클라우드
이전

보통 시스템 신규 [클라우드 이전] 업체 요청 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16580 클라우드
이전

높음 시스템 종료 [클라우드이전] 업체
기술지원 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/04/28  2022/05/10
12:02

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16694 클라우드
이전

보통 시스템 종료 비용 리포트 오픈 요청 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  2022/05/17
16:05

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16874 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드 이전] MS
기술지원 업글 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  2022/05/10
12:02

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16910 클라우드
이전

보통 시스템 종료 업글시 시리즈 변경
가능여부

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  2022/05/17
16:49

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16912 클라우드
이전

보통 시스템 종료 web2 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  2022/05/17
11:52

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16913 클라우드
이전

보통 시스템 종료 web1 2일 뒤 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  2022/05/17
11:51

시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16936 클라우드
이전

보통 시스템 신규 클라우드 연간 계약 조건
확인

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/13 2022/05/23  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

17006 클라우드
이전

보통 개발 신규 세션 서버 이전 (개발본부)김정훈 2022/05/19   프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

17007 클라우드
이전

보통 개발 종료 애져 레디스 세팅 (개발본부)김정훈 2022/05/19  2022/05/19
16:10

개발 #17006: 세션 서버 이전  
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17008 클라우드
이전

보통 개발 배포완료 애드프린트 연결 (개발본부)김정훈 2022/05/19   개발 #17006: 세션 서버 이전  

17017 클라우드
이전

보통 테스트 종료 애드프린트 테스트 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/05/23  2022/05/31
10:22

개발 #17008: 애드프린트 연결  

17077 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드 이전]
엘라스틱서버 확인 (리뷰,
검색, 가격비교검색)

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30  2022/07/04
10:13

프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16437 중요
프로젝트

보통 프로젝트 종료 모집본부 개선 (개발본부)김정훈 2022/07/01 2022/08/31 2023/04/17
11:31

  

16438 중요
프로젝트

보통 기획 종료 모집본부 기능 개선 (개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/20  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16457 중요
프로젝트

보통 개발 종료 파트너를 거치지 않는 주문
패킹리스트 처리 기능
(애드프린트-어드민2,
네코포스-어드민2, 자사몰,
유패키지)

 2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16458 중요
프로젝트

보통 개발 종료 B2C 처리 기능  2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16459 중요
프로젝트

보통 개발 종료 모집본부 거치지 않는 주문
모집본부를 정산입고에서
처리하는데 이 부분 생략
가능하도록 처리

 2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16460 중요
프로젝트

보통 개발 종료 상품별 인보이스 요율 적용  2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16461 중요
프로젝트

보통 개발 종료 반품 프로세스 배상사와
연동 (*  재발송이
한번밖에 안됨)

 2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16462 중요
프로젝트

보통 개발 종료 다른 물류 서비스 사용할
수 있도록 구조 개선

 2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16463 중요
프로젝트

보통 개발 종료 풀필먼트 프로세스  2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16464 중요
프로젝트

보통 개발 종료 다국 발송  2022/04/21  2023/04/17
11:31

프로젝트 #16437: 모집본부
개선

 

16354 중요
프로젝트

보통 프로젝트 신규 [판매사모집] 판매사 모집
사이트

(개발본부
플랫폼솔루션팀)권예은

2022/04/11 2022/08/19    

16512 중요
프로젝트

보통 프로젝트 신규 [판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/26 2022/06/10  프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사 모집
사이트
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16930 중요
프로젝트

보통 기획 종료 [판매사모집] 1. 로그인
시스템 구축

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/04/26 2022/04/28 2022/05/18
15:56

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16931 중요
프로젝트

보통 기획 종료 [판매사모집] 2. 계정 개설
신청 페이지 제작

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/05/06 2022/05/13 2022/05/18
15:57

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16989 중요
프로젝트

보통 기획 종료 [판매사모집] 3. 관리자
페이지 제작

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/05/16 2022/05/31 2022/06/03
15:28

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16991 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [판매사모집] 1. 로그인
시스템 구축

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/09 2022/05/20 2022/05/24
10:45

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16992 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [판매사모집] 2. 계정 개설
신청 페이지 제작

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/24 2022/05/31 2022/06/02
09:36

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16993 중요
프로젝트

보통 퍼블리싱 종료 [판매사모집] 3. 관리자
페이지 제작

(개발본부
퍼블리싱팀)김형진

2022/05/18  2023/04/17
11:27

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17019 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 1.  회원 가입
API

 2022/05/06 2022/05/13 2022/05/24
10:07

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17020 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 2. 로그인
API

 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/24
10:09

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17021 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 3. 파일
서비스 API

 2022/05/19 2022/05/23 2022/05/24
10:12

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17022 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 4. 개설 신청
양식 API

 2022/05/06 2022/05/19 2022/05/24
10:15

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17023 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사 모집] 5. 예외 처리  2022/05/26 2022/05/27 2022/06/07
09:20

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17024 중요
프로젝트

보통 개발 신규 [판매사모집] 6. 메일
서비스 API

 2022/05/30 2022/05/31  프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17025 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 1. 약관 동의  2022/05/23 2022/05/23 2022/05/24
10:22

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17026 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 2. 회원가입  2022/05/23 2022/05/24 2022/05/30
17:37

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지
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# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 담당자 시작시간 완료기한 완료일 상위 일감 연결된
일감

17027 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 3. 회원수정  2022/05/24 2022/05/25 2022/05/30
17:37

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17028 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 4. 로그인  2022/05/24 2022/05/26 2022/05/30
17:37

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

17029 중요
프로젝트

보통 개발 종료 [판매사모집] 5. 개설 신청
양식 & 파일 서비스 연동

 2022/05/27 2022/05/31 2022/06/07
09:20

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너 페이지
계정 생성 신청 페이지

 

16513 중요
프로젝트

보통 프로젝트 신규 [판매사모집] 설명회 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/06/13 2022/07/15  프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사 모집
사이트

 

16514 중요
프로젝트

보통 프로젝트 신규 [판매사모집] 문의하기
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

2022/07/18 2022/08/19  프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사 모집
사이트

 

17115 중요
프로젝트

보통 테스트 종료 판매사모집 사이트 -
레이아웃 테스트

(개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/06/07  2022/06/08
11:43

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사 모집
사이트

다음
일감과
관련됨:
#17123
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