
일감

# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17079 클라우드
이전

보통  시스템 신규  IPsec 기능 추가
필요 업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/3
0

 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

 

17052 클라우드
이전

보통  시스템 신규  방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/2
6

2022/06/0
1

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17051 클라우드
이전

보통  DB 신규  최신 데이터
이전

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/2
6

2022/06/0
1

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17038 클라우드
이전

보통  시스템 신규  방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/2
5

2022/05/2
6

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

17037 클라우드
이전

보통  DB 등록  최신 데이터
이전

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/2
5

2022/05/2
6

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

17035 클라우드
이전

보통  DB 신규  멕시코 로그
트랙스젝션 정리

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/2
5

 DB #16985: DB 작업
현황

 

17024 중요
프로젝트

보통  개발 신규  [판매사모집] 6.
메일 서비스 API

(개발본부
플랫폼솔루션팀)권
예은

  2022/05/3
0

2022/05/3
1

프로젝트 #16512:
[판매사모집] 파트너
페이지 계정 생성 신청
페이지

 

17008 클라우드
이전

보통  개발 배포완료  애드프린트 연결 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈  2022/05/1
9

 개발 #17006: 세션
서버 이전

 

17006 클라우드
이전

보통  개발 신규  세션 서버 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈  2022/05/1
9

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16985 클라우드
이전

보통  DB 신규  DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
8

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16963 클라우드
이전

보통  DB 신규  DB 서버 메모리
최소화 일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
6

 DB #16985: DB 작업
현황

 

16962 클라우드
이전

보통  시스템 신규  CDN 은 추가
안해도 됨

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
6

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업

 

16961 클라우드
이전

보통  시스템 신규  인바운드,
아웃바운드 추가

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
6

 시스템 #16958:
[클라우드 이전]
시스템 작업
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16958 클라우드
이전

보통  시스템 신규  [클라우드 이전]
시스템 작업

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
6

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16956 클라우드
이전

보통  개발 배포완료  디비 쓸데 없는
트레픽 제거

(개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈  2022/05/1
6

 개발 #16898: 디비
이전

 

16936 클라우드
이전

보통  시스템 신규  클라우드 연간
계약 조건 확인

모니터링개발본부 (개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
3

2022/05/2
3

시스템 #16889:
[클라우드 이전] 업체
요청

 

16929 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/1
5

2022/06/1
7

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16928 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/0
9

2022/06/1
3

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16927 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/0
3

2022/06/0
8

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16907 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/0
3

2022/06/0
8

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16906 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/0
9

2022/06/1
3

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16905 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/1
5

2022/06/1
7

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16904 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
1

2022/06/2
3

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16903 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
7

2022/06/2
9

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16902 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
1

2022/07/0
5

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16901 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
7

2022/07/1
1

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16900 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
3

2022/07/1
5

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16899 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
9

2022/07/2
1

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16898 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/1
8

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16889 클라우드
이전

보통  시스템 신규  [클라우드 이전]
업체 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
0

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16886 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비
설정 변경

모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/1
0

 개발 #16681: 글로벌
디비 이전

 

16885 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비
이전

모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/1
6

2022/05/2
0

개발 #16681: 글로벌
디비 이전

 

16883 클라우드
이전

보통  개발 신규  250 번 워커
이전

모니터링개발본부   2022/05/1
0

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16882 클라우드
이전

보통  개발 신규  회사 서버실
워커 이전

모니터링개발본부   2022/05/1
0

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16881 클라우드
이전

보통  개발 신규  일본향 웹서버
세팅

모니터링개발본부 (개발본부)김정훈  2022/05/1
8

2022/05/2
0

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16880 클라우드
이전

보통  개발 신규  기존 IIS 설정
변경

모니터링개발본부   2022/05/1
0

 시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

16879 클라우드
이전

보통  개발 신규  배포 시스템
수정

모니터링개발본부   2022/05/1
0

 시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

16877 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/3
0

2022/06/0
1

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16876 클라우드
이전

보통  개발 신규  디비이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/3
0

2022/06/0
1

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16693 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
1

2022/07/1
5

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16692 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
9

2022/07/2
1

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16691 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/1
3

2022/07/1
5

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16690 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
7

2022/07/1
1

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16689 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/07/0
1

2022/07/0
5

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16688 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
7

2022/06/2
9

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16687 클라우드
이전

보통  개발 신규  DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/06/2
1

2022/06/2
3

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16684 클라우드
이전

보통  시스템 신규  일본향 VM
클라우드 세팅

(개발본부)김정훈 (개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
0

2022/05/1
7

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16681 클라우드
이전

보통  개발 신규  글로벌 디비
이전

(개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/05/0
9

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16609 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/0
9

 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16608 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/06/0
1

2022/06/1
5

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16607 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/2
3

2022/05/2
5

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16603 클라우드
이전

높음  시스템 진행중  [클라우드이전]
IDC 이미지 서버
- 애져 스토리지
이전 전략 수립 /
세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/05/1
0

2022/05/3
1

시스템 #16503:
[클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

 

16569 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
paygent 인증서
사용하기 위한 
프로젝트에
WSE 누겟으로
추가

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/3
0

2022/06/1
0

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16547 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 결제
테스트

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/3
0

2022/06/1
0

개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향
결제 설정

 

16546 클라우드
이전

보통  개발 진행중  [클라우드이전]
paygent 인증서
등록

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/3
0

2022/06/1
0

개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향
결제 설정

 

16545 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 결제
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈  2022/05/3
0

2022/06/1
0

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16544 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
일본향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16539 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
224 CCNET
프로젝트들 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16538 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
베러웨이 시안
관련 워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 개발 #16537:
[클라우드이전] 224
워커 이전

 

16537 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
224 워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16531 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/1
3

2022/07/1
8

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16530 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/1
3

2022/07/1
8

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16529 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/1
3

2022/07/1
8

개발 #16528:
[클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16528 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
멕시코향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16527 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
7

2022/07/1
2

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16526 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
7

2022/07/1
2

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16525 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
7

2022/07/1
2

개발 #16524:
[클라우드이전]
말레이시아향 설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16524 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
말레이시아향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16523 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
1

2022/07/0
6

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16522 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
1

2022/07/0
6

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16521 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/07/0
1

2022/07/0
6

개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향
설정

 

16520 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
영국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16519 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
7

2022/06/3
0

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16518 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
7

2022/06/3
0

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16517 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
7

2022/06/3
0

개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향
설정

 

16516 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
미국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
6

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16514 중요
프로젝트

보통  프로젝트 신규  [판매사모집]
문의하기 페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

 2022/07/1
8

2022/08/1
9

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

 

16513 중요
프로젝트

보통  프로젝트 신규  [판매사모집]
설명회 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

 2022/06/1
3

2022/07/1
5

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

 

16512 중요
프로젝트

보통  프로젝트 신규  [판매사모집]
파트너 페이지
계정 생성 신청
페이지

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
기획&QA)박정완

 2022/04/2
6

2022/06/1
0

프로젝트 #16354:
[판매사모집] 판매사
모집 사이트

 

16511 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
1

2022/06/2
4

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16510 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
1

2022/06/2
4

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16509 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/2
1

2022/06/2
4

개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향
설정

 

16508 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
대만향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16503 클라우드
이전

보통  시스템 진행중  [클라우드]
일본향 애저
스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

 2022/04/2
5

2022/05/3
0

개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향
설정

 

16500 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/1
5

2022/06/2
0

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16499 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/1
5

2022/06/2
0

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16498 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/1
5

2022/06/2
0

개발 #16497:
[클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16497 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
싱가폴향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16496 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
9

2022/06/1
4

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16495 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
9

2022/06/1
4

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16494 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
9

2022/06/1
4

개발 #16493:
[클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16493 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
필리핀향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16492 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
3

2022/06/0
8

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16491 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
3

2022/06/0
8

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16490 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/06/0
3

2022/06/0
8

개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향
설정

 

16489 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
한국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16488 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/3
0

2022/06/0
2

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16487 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/3
0

2022/06/0
2

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16486 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/3
0

2022/06/0
2

개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향
설정

 

16485 클라우드
이전

낮음  개발 신규  [클라우드이전]
인도향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16484 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/2
4

2022/05/2
7

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16483 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/2
4

2022/05/2
7

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16482 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/2
4

2022/05/2
7

개발 #16481:
[클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16481 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
인도네시아향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16480 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/1
8

2022/05/2
3

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16479 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/1
8

2022/05/2
3

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16478 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/05/1
8

2022/05/2
3

개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향
설정

 

16477 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
칠레향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16472 클라우드
이전

보통  개발 신규  [클라우드이전]
브라질향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

 2022/04/2
5

 프로젝트 #16442:
클라우드 이관

 

16445 중요
프로젝트

보통  개발 진행중  AdFile 2.0 전환
개발

(개발본부
인프라팀)이상혁

(개발본부
인프라팀)이상혁

 2022/04/2
1

2022/07/3
1

프로젝트 #16443:
ADFile 2.0 전환

 

16442 클라우드
이전

높음  프로젝트 진행중  클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/04/2
0

2022/06/3
0
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# 프로젝트 우선순위 project 유형 상태 이용사/사업
부

제목 저자 담당자 SystemQn
a

시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16354 중요
프로젝트

보통  프로젝트 신규  [판매사모집]
판매사 모집
사이트

(개발본부
기획&QA)박정완

(개발본부
플랫폼솔루션팀)권
예은

 2022/04/1
1

2022/08/1
9

  

16123 Project
Account
Portal

보통  개발 신규  어카운트 포털
서버 구축

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송
기선

 2022/03/0
3
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