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하위 일감:

시스템 # 16218: [클라우드] 다국향 DB 서버, VM DB로 엔드포인트 스탠바이 종료

시스템 # 16358: 일본향 DB 마이그레이션 종료

시스템 # 16359: 일본향 워커 관련 소스 분석 및 마이그레이션 종료

시스템 # 16360: 클라우드 예산안 정리 종료

개발 # 16472: [클라우드이전] 브라질향 설정 신규

  개발 # 16474: [클라우드이전] 브라질향 웹사이트 이전 종료

  개발 # 16475: [클라우드이전] 브라질향 배포 시스템 구성 종료

  개발 # 16476: [클라우드이전] 브라질향 웹데이터 이전 종료

  개발 # 16680: 디비 이전 종료

  개발 # 16685: DNS 이전 종료

  테스트 # 16891: 테스트 종료

  DB # 17003: 데이터 최신 업데이트 종료

  시스템 # 17004: 방화벽 설정 종료

개발 # 16477: [클라우드이전] 칠레향 설정 신규

  개발 # 16478: [클라우드이전] 칠레향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16479: [클라우드이전] 칠레향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16480: [클라우드이전] 칠레향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16686: DNS 이전 종료

  개발 # 16908: 디비 이전 종료

  DB # 17037: 최신 데이터 이전 등록

  시스템 # 17038: 방화벽 추가 신규

  테스트 # 17127: 테스트 종료

개발 # 16481: [클라우드이전] 인도네시아향 설정 신규

  개발 # 16482: [클라우드이전] 인도네시아향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16483: [클라우드이전] 인도네시아향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16484: [클라우드이전] 인도네시아향 배포시스템 구성 신규
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  개발 # 16876: 디비이전 신규

  개발 # 16877: DNS 이전 신규

  DB # 17051: 최신 데이터 이전 신규

  시스템 # 17052: 방화벽 설정 신규

개발 # 16485: [클라우드이전] 인도향 설정 신규

  개발 # 16486: [클라우드이전] 인도향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16487: [클라우드이전] 인도향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16488: [클라우드이전] 인도향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16907: 디비 이전 신규

  개발 # 16927: DNS 이전 신규

개발 # 16489: [클라우드이전] 한국향 설정 신규

  개발 # 16490: [클라우드이전] 한국향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16491: [클라우드이전] 한국향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16492: [클라우드이전] 한국향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16906: 디비 이전 신규

  개발 # 16928: DNS 이전 신규

개발 # 16493: [클라우드이전] 필리핀향 설정 신규

  개발 # 16494: [클라우드이전] 필리핀향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16495: [클라우드이전] 필리핀향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16496: [클라우드이전] 필리핀향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16905: 디비 이전 신규

  개발 # 16929: DNS 이전 신규

개발 # 16497: [클라우드이전] 싱가폴향 설정 신규

  개발 # 16498: [클라우드이전] 싱가폴향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16499: [클라우드이전] 싱가폴향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16500: [클라우드이전] 싱가폴향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16687: DNS 이전 신규

  개발 # 16904: 디비 이전 신규

개발 # 16508: [클라우드이전] 대만향 설정 신규

  개발 # 16509: [클라우드이전] 대만향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16510: [클라우드이전] 대만향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16511: [클라우드이전] 대만향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16688: DNS 이전 신규

  개발 # 16903: 디비 이전 신규

개발 # 16516: [클라우드이전] 미국향 설정 신규

  개발 # 16517: [클라우드이전] 미국향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16518: [클라우드이전] 미국향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16519: [클라우드이전] 미국향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16689: DNS 이전 신규

  개발 # 16902: 디비 이전 신규

개발 # 16520: [클라우드이전] 영국향 설정 신규

  개발 # 16521: [클라우드이전] 영국향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16522: [클라우드이전] 영국향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16523: [클라우드이전] 영국향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16690: DNS 이전 신규

  개발 # 16901: 디비 이전 신규

개발 # 16524: [클라우드이전] 말레이시아향 설정 신규

  개발 # 16525: [클라우드이전] 말레이시아향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16526: [클라우드이전] 말레이시아향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16527: [클라우드이전] 말레이시아향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16691: DNS 이전 신규

  개발 # 16900: 디비 이전 신규

개발 # 16528: [클라우드이전] 멕시코향 설정 신규
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  개발 # 16529: [클라우드이전] 멕시코향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16530: [클라우드이전] 멕시코향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16531: [클라우드이전] 멕시코향 배포시스템 구성 신규

  개발 # 16692: DNS 이전 신규

  개발 # 16899: 디비 이전 신규

개발 # 16537: [클라우드이전] 224 워커 이전 신규

  개발 # 16538: [클라우드이전] 베러웨이 시안 관련 워커 이전 신규

  개발 # 16539: [클라우드이전] 224 CCNET 프로젝트들 이전 신규

개발 # 16544: [클라우드이전] 일본향 설정 신규

  시스템 # 16503: [클라우드] 일본향 애저 스토리지 연결 진행중

    시스템 # 16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅 진행중

      시스템 # 16887: 방화벽 업체 연락 idc vpn 문의 종료

      시스템 # 16888: 디모아 사무실 vpn 설정 종료

      시스템 # 16896: [클라우드 이전] 방화벽 업체 ip sen 설정 필요 종료

      시스템 # 16984: 5월 24일 방화벽 업체 방문 종료

      시스템 # 17079: IPsec 기능 추가 필요 업그레이드 신규

    개발 # 16879: 배포 시스템 수정 신규

    개발 # 16880: 기존 IIS 설정 변경 신규

  개발 # 16545: [클라우드이전] 일본향 결제 설정 신규

    개발 # 16546: [클라우드이전] paygent 인증서 등록 진행중

    개발 # 16547: [클라우드이전] 일본향 결제 테스트 신규

  개발 # 16569: [클라우드이전] paygent 인증서 사용하기 위한  프로젝트에 WSE 누겟으로 추가 신규

  개발 # 16607: [클라우드이전] 일본향 웹사이트 이전 신규

  개발 # 16608: [클라우드이전] 일본향 웹데이터 이전 신규

  개발 # 16609: [클라우드이전] 일본향 배포시스템 구성 신규

  시스템 # 16684: 일본향 VM 클라우드 세팅 신규

  개발 # 16693: DNS 이전 신규

  개발 # 16881: 일본향 웹서버 세팅 신규

  개발 # 16882: 회사 서버실 워커 이전 신규

  개발 # 16883: 250 번 워커 이전 신규

  개발 # 16898: 디비 이전 신규

    개발 # 16935: tqoonLog 저장소 변경 종료

    개발 # 16956: 디비 쓸데 없는 트레픽 제거 배포완료

  시스템 # 16958: [클라우드 이전] 시스템 작업 신규

    시스템 # 16959: 일본향 구축 vm1, vm2, LB 종료

    시스템 # 16960: 윈도우 서버 기본셋팅 종료

    시스템 # 16961: 인바운드, 아웃바운드 추가 신규

    시스템 # 16962: CDN 은 추가 안해도 됨 신규

    시스템 # 16976: 일본웹서버 표준 SSD 변경 종료

    시스템 # 16995: 브라질 db 최종 이전 완료 종료

    시스템 # 16996: 브라질향 DNS IP 변경 완료 종료

    시스템 # 17066: 이미지 서버 -> 애저일본향 vm2 연결 종료

  DB # 16985: DB 작업 현황 신규

    DB # 16963: DB 서버 메모리 최소화 일본향 신규

    DB # 16964: 메모리 최적화 모니터링 설정 (일본향DB) 종료

    DB # 16986: 일본향 5/18일 백업 보관 종료

    DB # 17035: 멕시코 로그 트랙스젝션 정리 신규

시스템 # 16592: [클라우드] 일본향 DB 서버, 매니지드DB로 엔드포인트 스탠바이 종료

개발 # 16681: 글로벌 디비 이전 신규

  개발 # 16885: 글로벌 디비 이전 신규

  개발 # 16886: 글로벌 디비 설정 변경 신규

시스템 # 16889: [클라우드 이전] 업체 요청 신규

  시스템 # 16580: [클라우드이전] 업체 기술지원 요청 종료
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  시스템 # 16694: 비용 리포트 오픈 요청 종료

  시스템 # 16874: [클라우드 이전] MS 기술지원 업글 요청 종료

  시스템 # 16910: 업글시 시리즈 변경 가능여부 종료

  시스템 # 16912: web2 정지 종료

  시스템 # 16913: web1 2일 뒤 정지 종료

  시스템 # 16936: 클라우드 연간 계약 조건 확인 신규

개발 # 17006: 세션 서버 이전 신규

  개발 # 17007: 애져 레디스 세팅 종료

  개발 # 17008: 애드프린트 연결 배포완료

    테스트 # 17017: 애드프린트 테스트 종료

개발 # 17077: [클라우드 이전] 엘라스틱서버 확인 (리뷰, 검색, 가격비교검색) 종료

이력

#1 - 2022/04/20 17:13 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 설명이 변경되었습니다.

- 상태을(를) 신규에서 진행중(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/06 09:41 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 설명이 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/09 13:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨:에 시스템 #16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅이(가) 추가되었습니다.

#4 - 2022/05/09 13:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨: 값이 지워졌습니다. (시스템 #16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅)

#5 - 2022/05/09 13:59 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨:에 시스템 #16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅이(가) 추가되었습니다.

#6 - 2022/05/09 14:00 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨: 값이 지워졌습니다. (시스템 #16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅)

#7 - 2022/05/10 09:53 - (개발본부)김정훈

- 프로젝트을(를) 중요 프로젝트에서 클라우드 이전(으)로 변경되었습니다.
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