
클라우드 이전 - 개발 #16477

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

[클라우드이전] 칠레향 설정

2022/04/25 14:06 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태: 신규 시작시간: 2022/04/25

우선순위: 보통 완료기한:  

담당자: (개발본부 인프라팀)이진영 진척도: 0%

가치점수: 2 가치평가요청: 아니오

설명

하위 일감:

개발 # 16478: [클라우드이전] 칠레향 웹사이트 이전 신규

개발 # 16479: [클라우드이전] 칠레향 웹데이터 이전 신규

개발 # 16480: [클라우드이전] 칠레향 배포시스템 구성 신규

개발 # 16686: DNS 이전 종료

개발 # 16908: 디비 이전 종료

DB # 17037: 최신 데이터 이전 등록

시스템 # 17038: 방화벽 추가 신규

테스트 # 17127: 테스트 종료

이력

#1 - 2022/04/26 15:21 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 프로젝트을(를) 기획 개발 이슈에서 중요 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/04/28 16:43 - (개발본부)김정훈

- 상위 일감을(를) #16442(으)로 지정되었습니다.
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