
클라우드 이전 - 시스템 #16503

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

[클라우드] 일본향 애저 스토리지 연결 

2022/04/25 15:10 - (개발본부 인프라팀)박용식

상태: 진행중 시작시간: 2022/04/25

우선순위: 보통 완료기한: 2022/05/30

담당자: (개발본부 인프라팀)박용식 진척도: 10%

범주:  추정시간: 0.00 시간

가치점수: 2 시스템 작업 유형:  

가치평가요청: 아니오   

설명

하위 일감:

시스템 # 16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅 진행중

  시스템 # 16887: 방화벽 업체 연락 idc vpn 문의 종료

  시스템 # 16888: 디모아 사무실 vpn 설정 종료

  시스템 # 16896: [클라우드 이전] 방화벽 업체 ip sen 설정 필요 종료

  시스템 # 16984: 5월 24일 방화벽 업체 방문 종료

  시스템 # 17079: IPsec 기능 추가 필요 업그레이드 신규

개발 # 16879: 배포 시스템 수정 신규

개발 # 16880: 기존 IIS 설정 변경 신규

이력

#1 - 2022/05/02 17:10 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 프로젝트을(를) System 요청에서 중요 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

- 상위 일감을(를) #16442(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/05/10 10:50 - 모니터링개발본부

- 상위 일감을(를) #16442에서 #16544(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/16 16:42 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 완료기한을(를) 2022/05/13에서 2022/05/30(으)로 변경되었습니다.
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