
클라우드 이전 - 개발 #16517

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16516 (신규): [클라우드이전] 미국향 설정

[클라우드이전] 미국향 웹사이트 이전

2022/04/26 09:01 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태: 신규 시작시간: 2022/06/27

우선순위: 보통 완료기한: 2022/06/30

담당자: (개발본부 인프라팀)이진영 진척도: 0%

가치점수: 2 가치평가요청: 아니오

설명

이력

#1 - 2022/05/10 10:27 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/24(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/04/26에서 2022/06/21(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/13 12:08 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/06/24에서 2022/06/30(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/06/21에서 2022/06/27(으)로 변경되었습니다.
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