
클라우드 이전 - 개발 #16544

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

[클라우드이전] 일본향 설정

2022/04/26 10:08 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태: 신규 시작시간: 2022/04/26

우선순위: 보통 완료기한:  

담당자: (개발본부 인프라팀)이진영 진척도: 0%

가치점수: 2 가치평가요청: 아니오

설명

하위 일감:

시스템 # 16503: [클라우드] 일본향 애저 스토리지 연결 진행중

  시스템 # 16603: [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅 진행중

    시스템 # 16887: 방화벽 업체 연락 idc vpn 문의 종료

    시스템 # 16888: 디모아 사무실 vpn 설정 종료

    시스템 # 16896: [클라우드 이전] 방화벽 업체 ip sen 설정 필요 종료

    시스템 # 16984: 5월 24일 방화벽 업체 방문 종료

    시스템 # 17079: IPsec 기능 추가 필요 업그레이드 신규

  개발 # 16879: 배포 시스템 수정 신규

  개발 # 16880: 기존 IIS 설정 변경 신규

개발 # 16545: [클라우드이전] 일본향 결제 설정 신규

  개발 # 16546: [클라우드이전] paygent 인증서 등록 진행중

  개발 # 16547: [클라우드이전] 일본향 결제 테스트 신규

개발 # 16569: [클라우드이전] paygent 인증서 사용하기 위한  프로젝트에 WSE 누겟으로 추가 신규

개발 # 16607: [클라우드이전] 일본향 웹사이트 이전 신규

개발 # 16608: [클라우드이전] 일본향 웹데이터 이전 신규

개발 # 16609: [클라우드이전] 일본향 배포시스템 구성 신규

시스템 # 16684: 일본향 VM 클라우드 세팅 신규

개발 # 16693: DNS 이전 신규

개발 # 16881: 일본향 웹서버 세팅 신규

개발 # 16882: 회사 서버실 워커 이전 신규

개발 # 16883: 250 번 워커 이전 신규

개발 # 16898: 디비 이전 신규

  개발 # 16935: tqoonLog 저장소 변경 종료

  개발 # 16956: 디비 쓸데 없는 트레픽 제거 배포완료

시스템 # 16958: [클라우드 이전] 시스템 작업 신규

  시스템 # 16959: 일본향 구축 vm1, vm2, LB 종료

  시스템 # 16960: 윈도우 서버 기본셋팅 종료

  시스템 # 16961: 인바운드, 아웃바운드 추가 신규

  시스템 # 16962: CDN 은 추가 안해도 됨 신규

  시스템 # 16976: 일본웹서버 표준 SSD 변경 종료

  시스템 # 16995: 브라질 db 최종 이전 완료 종료

  시스템 # 16996: 브라질향 DNS IP 변경 완료 종료

  시스템 # 17066: 이미지 서버 -> 애저일본향 vm2 연결 종료

DB # 16985: DB 작업 현황 신규

  DB # 16963: DB 서버 메모리 최소화 일본향 신규

  DB # 16964: 메모리 최적화 모니터링 설정 (일본향DB) 종료

  DB # 16986: 일본향 5/18일 백업 보관 종료

  DB # 17035: 멕시코 로그 트랙스젝션 정리 신규
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이력

#1 - 2022/04/26 10:14 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 제목을(를) [클라우드이전]  일본향 (250)이전에서 [클라우드이전] 일본향 설정(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/04/26 15:56 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 프로젝트을(를) 기획 개발 이슈에서 중요 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/04/26 16:13 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 상위 일감을(를) #16442(으)로 지정되었습니다.

#4 - 2022/04/28 16:48 - (개발본부 인프라팀)이진영

- 담당자을(를) (개발본부 인프라팀)이진영(으)로 지정되었습니다.
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