
클라우드 이전 - 시스템 #16603

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

시스템 # 16503 (진행중): [클라우드] 일본향 애저 스토리지 연결 

[클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅

2022/05/09 10:12 - (개발본부 인프라팀)박용식

상태: 진행중 시작시간: 2022/05/10

우선순위: 높음 완료기한: 2022/05/31

담당자: (개발본부 인프라팀)박용식 진척도: 10%

범주:  추정시간: 0.00 시간

가치점수: 2 시스템 작업 유형:  

가치평가요청: 아니오   

설명

하위 일감:

시스템 # 16887: 방화벽 업체 연락 idc vpn 문의 종료

시스템 # 16888: 디모아 사무실 vpn 설정 종료

시스템 # 16896: [클라우드 이전] 방화벽 업체 ip sen 설정 필요 종료

시스템 # 16984: 5월 24일 방화벽 업체 방문 종료

시스템 # 17079: IPsec 기능 추가 필요 업그레이드 신규

이력

#1 - 2022/05/09 10:12 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 제목을(를) [클라우드]VPN  기술지원 요청 에서 [클라우드이전]VPN  기술지원 요청 (으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/09 11:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 우선순위을(를) 보통에서 높음(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/09 11:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 제목을(를) [클라우드이전]VPN  기술지원 요청 에서 [클라우드이전] VPN  기술지원 요청 (으)로 변경되었습니다.

#4 - 2022/05/09 13:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨:에 프로젝트 #16442: 클라우드 이관이(가) 추가되었습니다.

#5 - 2022/05/09 13:58 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨: 값이 지워졌습니다. (프로젝트 #16442: 클라우드 이관)

#6 - 2022/05/09 13:59 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨:에 프로젝트 #16442: 클라우드 이관이(가) 추가되었습니다.

#7 - 2022/05/09 14:00 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 다음 일감과 관련됨: 값이 지워졌습니다. (프로젝트 #16442: 클라우드 이관)

#8 - 2022/05/10 09:54 - (개발본부)김정훈

- 프로젝트을(를) 중요 프로젝트에서 클라우드 이전(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2022/05/10 10:49 - 모니터링개발본부

- 제목을(를) [클라우드이전] VPN  기술지원 요청 에서 [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립(으)로 변경되었습니다.
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#10 - 2022/05/10 10:50 - 모니터링개발본부

- 상위 일감을(를) #16503(으)로 지정되었습니다.

#11 - 2022/05/10 10:53 - 모니터링개발본부

- 제목을(를) [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립에서 [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략
수립 / 세팅(으)로 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2022/05/31(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/05/10(으)로 변경되었습니다.
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