
클라우드 이전 - 개발 #16885

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16681 (신규): 글로벌 디비 이전

글로벌 디비 이전

2022/05/10 11:31 - 모니터링개발본부

상태: 신규 시작시간: 2022/05/16

우선순위: 보통 완료기한: 2022/05/20

담당자: (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 진척도: 0%

가치점수: 2 가치평가요청: 아니오

설명

이력

#1 - 2022/05/11 09:25 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/05/20(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/10에서 2022/05/16(으)로 변경되었습니다.
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