
클라우드 이전 - 시스템 #16896

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

시스템 # 16503 (진행중): [클라우드] 일본향 애저 스토리지 연결 

시스템 # 16603 (진행중): [클라우드이전] IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지 이전 전략 수립 / 세팅

[클라우드 이전] 방화벽 업체 ip sen 설정 필요 

2022/05/10 16:10 - (개발본부 인프라팀)박용식

상태: 종료 시작시간: 2022/05/10

우선순위: 보통 완료기한: 2022/05/27

담당자: (개발본부 인프라팀)박용식 진척도: 100%

범주:  추정시간: 0.00 시간

가치점수: 2 시스템 작업 유형:  

가치평가요청: 아니오   

설명

이력

#1 - 2022/05/17 16:06 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 완료기한을(를) 2022/05/27(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/05/18 14:48 - (개발본부 인프라팀)박용식

- 상태을(를) 신규에서 종료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.
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