
클라우드 이전 - 개발 #16929

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관

개발 # 16493 (신규): [클라우드이전] 필리핀향 설정

DNS 이전

2022/05/13 09:06 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

상태: 신규 시작시간: 2022/06/15

우선순위: 보통 완료기한: 2022/06/17

담당자: (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 진척도: 0%

가치점수: 2 가치평가요청: 아니오

설명

DNS 이전

이력

#1 - 2022/05/13 09:07 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 담당자을(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2022/05/13 09:08 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/06/17(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/13에서 2022/06/15(으)로 변경되었습니다.
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