
클라우드 이전 - 일감

# 우선순위 유형 상태 제목 저자 담당자 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17079 보통 시스템 신규 IPsec 기능 추가 필요
업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/30  시스템 #16603: [클라우드이전]
IDC 이미지 서버 - 애져 스토리지
이전 전략 수립 / 세팅

 

17052 보통 시스템 신규 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17051 보통 DB 신규 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

17038 보통 시스템 신규 방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26 개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

17037 보통 DB 등록 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26 개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

17035 보통 DB 신규 멕시코 로그
트랙스젝션 정리

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25  DB #16985: DB 작업 현황  

17008 보통 개발 배포완료 애드프린트 연결 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19  개발 #17006: 세션 서버 이전  

17006 보통 개발 신규 세션 서버 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16985 보통 DB 신규 DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16963 보통 DB 신규 DB 서버 메모리 최소화
일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  DB #16985: DB 작업 현황  

16962 보통 시스템 신규 CDN 은 추가 안해도 됨 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16961 보통 시스템 신규 인바운드, 아웃바운드
추가

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16958 보통 시스템 신규 [클라우드 이전]
시스템 작업

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16956 보통 개발 배포완료 디비 쓸데 없는 트레픽
제거

(개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/16  개발 #16898: 디비 이전  

16936 보통 시스템 신규 클라우드 연간 계약
조건 확인

모니터링개발본부 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/13 2022/05/23 시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16929 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16928 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16927 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16907 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정
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16906 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16905 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16904 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16903 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16902 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16901 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16900 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16899 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16898 보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16889 보통 시스템 신규 [클라우드 이전] 업체
요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16886 보통 개발 신규 글로벌 디비 설정 변경 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10  개발 #16681: 글로벌 디비 이전  

16885 보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/16 2022/05/20 개발 #16681: 글로벌 디비 이전  

16883 보통 개발 신규 250 번 워커 이전 모니터링개발본부  2022/05/10  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16882 보통 개발 신규 회사 서버실 워커 이전 모니터링개발본부  2022/05/10  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16881 보통 개발 신규 일본향 웹서버 세팅 모니터링개발본부 (개발본부)김정훈 2022/05/18 2022/05/20 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16880 보통 개발 신규 기존 IIS 설정 변경 모니터링개발본부  2022/05/10  시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16879 보통 개발 신규 배포 시스템 수정 모니터링개발본부  2022/05/10  시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16877 보통 개발 신규 DNS 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16876 보통 개발 신규 디비이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정
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16693 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/15 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16692 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16691 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16690 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16689 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16688 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16687 보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16684 보통 시스템 신규 일본향 VM 클라우드
세팅

(개발본부)김정훈 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/17 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16681 보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16609 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/09  개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16608 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/06/01 2022/06/15 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16607 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/23 2022/05/25 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16603 높음 시스템 진행중 [클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/31 시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16569 보통 개발 신규 [클라우드이전]
paygent 인증서
사용하기 위한 
프로젝트에 WSE
누겟으로 추가

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16547 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 테스트

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16545: [클라우드이전]
일본향 결제 설정

 

16546 보통 개발 진행중 [클라우드이전]
paygent 인증서 등록

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16545: [클라우드이전]
일본향 결제 설정

 

16545 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
결제 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16544 보통 개발 신규 [클라우드이전] 일본향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관
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16539 보통 개발 신규 [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  개발 #16537: [클라우드이전]
224 워커 이전

 

16538 보통 개발 신규 [클라우드이전]
베러웨이 시안 관련
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  개발 #16537: [클라우드이전]
224 워커 이전

 

16537 보통 개발 신규 [클라우드이전] 224
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16531 보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16530 보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16529 보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528: [클라우드이전]
멕시코향 설정

 

16528 보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16527 보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16526 보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16525 보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524: [클라우드이전]
말레이시아향 설정

 

16524 보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16523 보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16522 보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16521 보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520: [클라우드이전]
영국향 설정

 

16520 보통 개발 신규 [클라우드이전] 영국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16519 보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정
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16518 보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16517 보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516: [클라우드이전]
미국향 설정

 

16516 보통 개발 신규 [클라우드이전] 미국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16511 보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16510 보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16509 보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508: [클라우드이전]
대만향 설정

 

16508 보통 개발 신규 [클라우드이전] 대만향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16503 보통 시스템 진행중 [클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/04/25 2022/05/30 개발 #16544: [클라우드이전]
일본향 설정

 

16500 보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16499 보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16498 보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497: [클라우드이전]
싱가폴향 설정

 

16497 보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16496 낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16495 낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16494 낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493: [클라우드이전]
필리핀향 설정

 

16493 낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16492 보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정
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16491 보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16490 보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489: [클라우드이전]
한국향 설정

 

16489 보통 개발 신규 [클라우드이전] 한국향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16488 낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16487 낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16486 낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485: [클라우드이전]
인도향 설정

 

16485 낮음 개발 신규 [클라우드이전] 인도향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16484 보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16483 보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16482 보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481: [클라우드이전]
인도네시아향 설정

 

16481 보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16480 보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16479 보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16478 보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477: [클라우드이전]
칠레향 설정

 

16477 보통 개발 신규 [클라우드이전] 칠레향
설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16472 보통 개발 신규 [클라우드이전]
브라질향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16442 높음 프로젝트 진행중 클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/20 2022/06/30   
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