
클라우드 이전 - 디폴트

# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 저자 담당자 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17127 클라우드
이전

보통 테스트 종료 테스트 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

(개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/06/08  개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

17079 클라우드
이전

보통 시스템 신규 IPsec 기능 추가
필요 업그레이드

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/30  시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전
전략 수립 / 세팅

 

17077 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드 이전]
엘라스틱서버 확인
(리뷰, 검색,
가격비교검색)

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

17066 클라우드
이전

보통 시스템 종료 이미지 서버 ->
애저일본향 vm2
연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/27  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

17052 클라우드
이전

보통 시스템 신규 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

17051 클라우드
이전

보통 DB 신규 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/26 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

17038 클라우드
이전

보통 시스템 신규 방화벽 추가 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

17037 클라우드
이전

보통 DB 등록 최신 데이터 이전 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25 2022/05/26 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

17035 클라우드
이전

보통 DB 신규 멕시코 로그
트랙스젝션 정리

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/25  DB #16985: DB 작업 현황  

17017 클라우드
이전

보통 테스트 종료 애드프린트 테스트 (개발본부)김정훈 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/05/23  개발 #17008: 애드프린트
연결

 

17008 클라우드
이전

보통 개발 배포완료 애드프린트 연결 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19  개발 #17006: 세션 서버
이전

 

17007 클라우드
이전

보통 개발 종료 애져 레디스 세팅 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19  개발 #17006: 세션 서버
이전

 

17006 클라우드
이전

보통 개발 신규 세션 서버 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/19  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

17004 클라우드
이전

보통 시스템 종료 방화벽 설정 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정
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# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 저자 담당자 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

17003 클라우드
이전

보통 DB 종료 데이터 최신
업데이트

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16996 클라우드
이전

보통 시스템 종료 브라질향 DNS IP
변경 완료

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16995 클라우드
이전

보통 시스템 종료 브라질 db 최종 이전
완료

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/19  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16986 클라우드
이전

보통 DB 종료 일본향 5/18일 백업
보관

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  DB #16985: DB 작업 현황  

16985 클라우드
이전

보통 DB 신규 DB 작업 현황 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16984 클라우드
이전

보통 시스템 종료 5월 24일 방화벽
업체 방문

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/18  시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전
전략 수립 / 세팅

 

16976 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본웹서버 표준
SSD 변경

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/17  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16964 클라우드
이전

보통 DB 종료 메모리 최적화
모니터링 설정
(일본향DB)

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  DB #16985: DB 작업 현황  

16963 클라우드
이전

보통 DB 신규 DB 서버 메모리
최소화 일본향

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  DB #16985: DB 작업 현황  

16962 클라우드
이전

보통 시스템 신규 CDN 은 추가 안해도
됨

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16961 클라우드
이전

보통 시스템 신규 인바운드,
아웃바운드 추가

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16960 클라우드
이전

보통 시스템 종료 윈도우 서버
기본셋팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16959 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 구축 vm1,
vm2, LB

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  시스템 #16958: [클라우드
이전] 시스템 작업

 

16958 클라우드
이전

보통 시스템 신규 [클라우드 이전]
시스템 작업

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/16  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16956 클라우드
이전

보통 개발 배포완료 디비 쓸데 없는
트레픽 제거

(개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/16  개발 #16898: 디비 이전  

16936 클라우드
이전

보통 시스템 신규 클라우드 연간 계약
조건 확인

모니터링개발본부 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/13 2022/05/23 시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16935 클라우드
이전

보통 개발 종료 tqoonLog 저장소
변경

(개발본부)김정훈 (개발본부)김정훈 2022/05/13  개발 #16898: 디비 이전  

16929 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493:
[클라우드이전] 필리핀향
설정
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# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 저자 담당자 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16928 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향 설정

 

16927 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향 설정

 

16913 클라우드
이전

보통 시스템 종료 web1 2일 뒤 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16912 클라우드
이전

보통 시스템 종료 web2 정지 (개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16910 클라우드
이전

보통 시스템 종료 업글시 시리즈 변경
가능여부

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/11  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16908 클라우드
이전

보통 개발 종료 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

16907 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향 설정

 

16906 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/09 2022/06/13 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향 설정

 

16905 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/15 2022/06/17 개발 #16493:
[클라우드이전] 필리핀향
설정

 

16904 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497:
[클라우드이전] 싱가폴향
설정

 

16903 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향 설정

 

16902 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향 설정

 

16901 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향 설정

 

16900 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524:
[클라우드이전] 말레이시아향
설정

 

16899 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528:
[클라우드이전] 멕시코향
설정

 

16898 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16896 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드 이전]
방화벽 업체 ip sen
설정 필요

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/27 시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전
전략 수립 / 세팅
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16891 클라우드
이전

보통 테스트 종료 테스트 (개발본부)김정훈 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/05/23 2022/05/25 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16889 클라우드
이전

보통 시스템 신규 [클라우드 이전]
업체 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16888 클라우드
이전

보통 시스템 종료 디모아 사무실 vpn
설정

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전
전략 수립 / 세팅

 

16887 클라우드
이전

보통 시스템 종료 방화벽 업체 연락 idc
vpn 문의

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  시스템 #16603:
[클라우드이전] IDC 이미지
서버 - 애져 스토리지 이전
전략 수립 / 세팅

 

16886 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 설정
변경

모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10  개발 #16681: 글로벌 디비
이전

 

16885 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/16 2022/05/20 개발 #16681: 글로벌 디비
이전

 

16883 클라우드
이전

보통 개발 신규 250 번 워커 이전 모니터링개발본부  2022/05/10  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16882 클라우드
이전

보통 개발 신규 회사 서버실 워커
이전

모니터링개발본부  2022/05/10  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16881 클라우드
이전

보통 개발 신규 일본향 웹서버 세팅 모니터링개발본부 (개발본부)김정훈 2022/05/18 2022/05/20 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16880 클라우드
이전

보통 개발 신규 기존 IIS 설정 변경 모니터링개발본부  2022/05/10  시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16879 클라우드
이전

보통 개발 신규 배포 시스템 수정 모니터링개발본부  2022/05/10  시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16877 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

16876 클라우드
이전

보통 개발 신규 디비이전 모니터링개발본부 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/30 2022/06/01 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

16874 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드 이전] MS
기술지원 업글 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16872 클라우드
이전

보통 테스트 종료 Yahoo 로그인 API
V2 변경 - 배포 후
운영 테스트

(개발본부)김정훈 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/04/26  프로젝트 #16871: Yahoo
로그인 API V2 변경 개발

 

16871 클라우드
이전

보통 프로젝트 종료 Yahoo 로그인 API
V2 변경 개발

(개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)이정희

2022/04/21    
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16694 클라우드
이전

보통 시스템 종료 비용 리포트 오픈
요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16693 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/15 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16692 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/19 2022/07/21 개발 #16528:
[클라우드이전] 멕시코향
설정

 

16691 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/13 2022/07/15 개발 #16524:
[클라우드이전] 말레이시아향
설정

 

16690 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/07 2022/07/11 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향 설정

 

16689 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/07/01 2022/07/05 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향 설정

 

16688 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/27 2022/06/29 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향 설정

 

16687 클라우드
이전

보통 개발 신규 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/06/21 2022/06/23 개발 #16497:
[클라우드이전] 싱가폴향
설정

 

16686 클라우드
이전

보통 개발 종료 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/24 2022/06/02 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

16685 클라우드
이전

보통 개발 종료 DNS 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18 2022/05/20 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16684 클라우드
이전

보통 시스템 신규 일본향 VM 클라우드
세팅

(개발본부)김정훈 (개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/17 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16681 클라우드
이전

보통 개발 신규 글로벌 디비 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/09  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16680 클라우드
이전

보통 개발 종료 디비 이전 (개발본부)김정훈 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/18 2022/05/20 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16609 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/09  개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16608 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/06/01 2022/06/15 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16607 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/23 2022/05/25 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정
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16603 클라우드
이전

높음 시스템 진행중 [클라우드이전] IDC
이미지 서버 - 애져
스토리지 이전 전략
수립 / 세팅

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/05/10 2022/05/31 시스템 #16503: [클라우드]
일본향 애저 스토리지 연결

 

16592 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드] 일본향
DB 서버,
매니지드DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/03/16 2022/04/12 프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16580 클라우드
이전

높음 시스템 종료 [클라우드이전] 업체
기술지원 요청

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/04/28  시스템 #16889: [클라우드
이전] 업체 요청

 

16569 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
paygent 인증서
사용하기 위한 
프로젝트에 WSE
누겟으로 추가

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16547 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 결제 테스트

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향 결제
설정

 

16546 클라우드
이전

보통 개발 진행중 [클라우드이전]
paygent 인증서 등록

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16545:
[클라우드이전] 일본향 결제
설정

 

16545 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 결제 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부)김정훈 2022/05/30 2022/06/10 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16544 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
일본향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16539 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 224
CCNET 프로젝트들
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  개발 #16537:
[클라우드이전] 224 워커
이전

 

16538 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
베러웨이 시안 관련
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  개발 #16537:
[클라우드이전] 224 워커
이전

 

16537 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전] 224
워커 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16531 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전] 멕시코향
설정

 

16530 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전] 멕시코향
설정

 

16529 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/13 2022/07/18 개발 #16528:
[클라우드이전] 멕시코향
설정
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# 프로젝트 우선순위 유형 상태 제목 저자 담당자 시작시간 완료기한 상위 일감 연결된
일감

16528 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
멕시코향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16527 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전] 말레이시아향
설정

 

16526 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전] 말레이시아향
설정

 

16525 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/07 2022/07/12 개발 #16524:
[클라우드이전] 말레이시아향
설정

 

16524 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
말레이시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16523 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
영국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향 설정

 

16522 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
영국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향 설정

 

16521 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
영국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/07/01 2022/07/06 개발 #16520:
[클라우드이전] 영국향 설정

 

16520 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
영국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16519 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
미국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향 설정

 

16518 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
미국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향 설정

 

16517 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
미국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/27 2022/06/30 개발 #16516:
[클라우드이전] 미국향 설정

 

16516 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
미국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/26  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16511 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
대만향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향 설정

 

16510 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
대만향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향 설정
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16509 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
대만향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/21 2022/06/24 개발 #16508:
[클라우드이전] 대만향 설정

 

16508 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
대만향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16503 클라우드
이전

보통 시스템 진행중 [클라우드] 일본향
애저 스토리지 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부
인프라팀)박용식

2022/04/25 2022/05/30 개발 #16544:
[클라우드이전] 일본향 설정

 

16500 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전] 싱가폴향
설정

 

16499 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전] 싱가폴향
설정

 

16498 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/15 2022/06/20 개발 #16497:
[클라우드이전] 싱가폴향
설정

 

16497 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
싱가폴향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16496 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전] 필리핀향
설정

 

16495 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전] 필리핀향
설정

 

16494 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/09 2022/06/14 개발 #16493:
[클라우드이전] 필리핀향
설정

 

16493 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
필리핀향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16492 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
한국향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향 설정

 

16491 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
한국향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향 설정

 

16490 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
한국향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/06/03 2022/06/08 개발 #16489:
[클라우드이전] 한국향 설정

 

16489 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
한국향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관
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16488 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
인도향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향 설정

 

16487 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
인도향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향 설정

 

16486 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
인도향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/30 2022/06/02 개발 #16485:
[클라우드이전] 인도향 설정

 

16485 클라우드
이전

낮음 개발 신규 [클라우드이전]
인도향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16484 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향
배포시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

16483 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향
웹데이터 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

16482 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향
웹사이트 이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/24 2022/05/27 개발 #16481:
[클라우드이전] 인도네시아향
설정

 

16481 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
인도네시아향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16480 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
칠레향 배포시스템
구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

16479 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
칠레향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

16478 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
칠레향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/18 2022/05/23 개발 #16477:
[클라우드이전] 칠레향 설정

 

16477 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
칠레향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16476 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전]
브라질향 웹데이터
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16475 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전]
브라질향 배포
시스템 구성

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정

 

16474 클라우드
이전

보통 개발 종료 [클라우드이전]
브라질향 웹사이트
이전

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/05/10 2022/05/17 개발 #16472:
[클라우드이전] 브라질향
설정
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16472 클라우드
이전

보통 개발 신규 [클라우드이전]
브라질향 설정

(개발본부
인프라팀)이진영

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/25  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16442 클라우드
이전

높음 프로젝트 진행중 클라우드 이관 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/20 2022/06/30   

16360 클라우드
이전

보통 시스템 종료 클라우드 예산안
정리

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/12 2022/05/06 프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16359 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 워커 관련
소스 분석 및
마이그레이션

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
인프라팀)이진영

2022/04/12  프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16358 클라우드
이전

보통 시스템 종료 일본향 DB
마이그레이션

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/04/12 2022/04/15 프로젝트 #16442: 클라우드
이관

 

16218 클라우드
이전

보통 시스템 종료 [클라우드] 다국향
DB 서버, VM DB로
엔드포인트 스탠바이

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/03/16 2022/04/12 프로젝트 #16442: 클라우드
이관
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