
클라우드 이전 - 개발본부 지난 주 한일

# 프로젝트 유형 상태 제목 저자 담당자 등록 시작시간 완료일 완료기한

(개발본부 기획&QA)셰므키나 빅토리아  (1)

17017 클라우드 이전 테스트 종료 애드프린트 테스트 (개발본부)김정훈 (개발본부
기획&QA)셰므키나
빅토리아

2022/05/23
15:10

2022/05/23 2022/05/31 10:22  

(개발본부 인프라팀)박용식 (2)

17066 클라우드 이전 시스템 종료 이미지 서버 ->
애저일본향 vm2 연결

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/27
11:42

2022/05/27 2022/05/27 13:43  

16984 클라우드 이전 시스템 종료 5월 24일 방화벽 업체
방문

(개발본부
인프라팀)박용식

(개발본부 인프라팀)박용식 2022/05/18
11:44

2022/05/18 2022/05/30 16:23  

(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 (1)

16908 클라우드 이전 개발 종료 디비 이전 (개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

(개발본부
플랫폼솔루션팀)송기선

2022/05/10
16:53

2022/05/24 2022/05/27 10:01 2022/05/27
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