

일감

#	프로젝트	우선순위	project	유형	상태	이용사/사업부	제목	저자	담당자	SystemQna	시작시간	완료기한	상위 일감	연결된 일감
17008	클라우드 이전	보통		개발	배포완료		애드프린트 연결	(개발본부)김정훈	(개발본부)김정훈		2022/05/19		개발 #17006: 세션 서버 이전	
17006	클라우드 이전	보통		개발	신규		세션 서버 이전	(개발본부)김정훈	(개발본부)김정훈		2022/05/19		프로젝트 #16442: 클라우드 이관	
16956	클라우드 이전	보통		개발	배포완료		디비 쓸데 없는 트래픽 제거	(개발본부)김정훈	(개발본부)김정훈		2022/05/16		개발 #16898: 디비 이전	
16881	클라우드 이전	보통		개발	신규		일본향 웹서버 세팅	모니터링개발본부	(개발본부)김정훈		2022/05/18	2022/05/20	개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	
16609	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] 일본향 배포시스템 구성	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/09		개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	
16608	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] 일본향 웹데이터 이전	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/06/01	2022/06/15	개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	
16607	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] 일본향 웹사이트 이전	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/23	2022/05/25	개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	
16569	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] paygent 인증서 사용하기 위한 프로젝트에 WSE 누갯으로 추가	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/30	2022/06/10	개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	
16547	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] 일본향 결제 테스트	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/30	2022/06/10	개발 #16545: [클라우드이전] 일본향 결제 설정	
16546	클라우드 이전	보통		개발	진행중		[클라우드이전] paygent 인증서 등록	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/30	2022/06/10	개발 #16545: [클라우드이전] 일본향 결제 설정	
16545	클라우드 이전	보통		개발	신규		[클라우드이전] 일본향 결제 설정	(개발본부 인프라팀)이진영	(개발본부)김정훈		2022/05/30	2022/06/10	개발 #16544: [클라우드이전] 일본향 설정	