

## 일감

| #     | 프로젝트    | 우선순위 | project | 유형   | 상태 | 이용사/사업부 | 제목                                | 저자                    | 담당자                   | SystemQna | 시작시간       | 완료기한 | 상위 일감                               | 연결된 일감             |
|-------|---------|------|---------|------|----|---------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 17127 | 클라우드 이전 | 보통   |         | 테스트  | 종료 |         | 테스트                               | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 |           | 2022/06/08 |      | 개발 #16477: [클라우드이전] 칠레향 설정          |                    |
| 17123 | 중요 프로젝트 | 보통   |         | 퍼블리싱 | 종료 |         | [판매사모집] 사이트 내 페이지마다 title 지정 요청   | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 | (개발본부 퍼블리싱팀)김형진       |           | 2022/06/08 |      |                                     | 다음 일감과 관련됨: #17115 |
| 17115 | 중요 프로젝트 | 보통   |         | 테스트  | 종료 |         | 판매사모집 사이트 - 레이아웃 테스트              | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 |           | 2022/06/07 |      | 프로젝트 #16354: [판매사모집] 판매사 모집 사이트     | 다음 일감과 관련됨: #17123 |
| 16473 | 중요 프로젝트 | 보통   |         | 테스트  | 종료 |         | Yahoo 로그인 API V2 변경 - 배포 후 운영 테스트 | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 | (개발본부 기획&QA)셰르키나 빅토리아 |           | 2022/04/26 |      | 프로젝트 #16448: Yahoo 로그인 API V2 변경 개발 |                    |