

중요 프로젝트 - 프로젝트 #16354

[판매사모집] 판매사 모집 사이트

2022/04/11 16:23 - (개발본부 기획&QA)박정완

상태:	신규	시작시간:	2022/04/11
우선순위:	보통	완료기한:	2022/08/19
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은	진척도:	0%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:			
설명			
하위 일감:			
프로젝트 # 16512: [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지			신규
기획 # 16930: [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축			종료
기획 # 16931: [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작			종료
기획 # 16989: [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작			종료
퍼블리싱 # 16991: [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축			종료
퍼블리싱 # 16992: [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작			종료
퍼블리싱 # 16993: [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작			종료
개발 # 17019: [판매사모집] 1. 회원 가입 API			종료
개발 # 17020: [판매사모집] 2. 로그인 API			종료
개발 # 17021: [판매사모집] 3. 파일 서비스 API			종료
개발 # 17022: [판매사모집] 4. 개설 신청 양식 API			종료
개발 # 17023: [판매사 모집] 5. 예외 처리			종료
개발 # 17024: [판매사모집] 6. 메일 서비스 API			신규
개발 # 17025: [판매사모집] 1. 약관 동의			종료
개발 # 17026: [판매사모집] 2. 회원가입			종료
개발 # 17027: [판매사모집] 3. 회원수정			종료
개발 # 17028: [판매사모집] 4. 로그인			종료
개발 # 17029: [판매사모집] 5. 개설 신청 양식 & 파일 서비스 연동			종료
프로젝트 # 16513: [판매사모집] 설명회 신청 페이지			신규
프로젝트 # 16514: [판매사모집] 문의하기 페이지			신규
테스트 # 17115: 판매사모집 사이트 - 레이아웃 테스트			종료

이력

#2 - 2022/04/11 16:25 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 담당자을(를) (개발본부 기획&QA)박정완에서 (개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은(으)로 변경되었습니다.

[판매사모집] 판매사 모집 사이트 구조 마인드맵 : <https://zpl.io/O0MPMAk>
[판매사모집] 판매사 모집 사이트 페이지 정리(ver.1) : <https://zpl.io/xmIvABR>
[판매사모집] 파트너 모집 사이트 flow chart : <https://zpl.io/3XZBvrA>

#3 - 2022/04/20 17:03 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 프로젝트를(를) 기획 개발 이슈에서 중요 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2022/04/20 17:04 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 유형을(를) 기획에서 프로젝트(으)로 변경되었습니다.
- 가치점수 값이 지워졌습니다. (2)
- 가치평가요청 값이 지워졌습니다. (아니오)

#5 - 2022/04/20 17:13 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 완료기한을(를) 2022/07/29(으)로 지정되었습니다.

#6 - 2022/04/21 15:22 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은

TWC : 계정

<https://www.thecloudgate.io/dashboard>

ID : tqoonglobal2

PW : hani0202^^

#7 - 2022/05/09 15:41 - (개발본부 기획&QA)박정완

이미지 및 로고 파일 경로 : <https://drive.google.com/drive/folders/1LT-EK9AuiEjTguwGoWx-88Q-juqrFHVx?usp=sharing>

#8 - 2022/06/03 16:05 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 완료기한을(를) 2022/07/29에서 2022/08/19(으)로 변경되었습니다.