

중요 프로젝트 - 개발 #16445

AdFile 2.0 전환 개발

2022/04/21 09:47 - (개발본부 인프라팀)이상혁

상태:	진행중	시작시간:	2022/04/21
우선순위:	보통	완료기한:	2022/07/31
담당자:	(개발본부 인프라팀)이상혁	진척도:	10%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			
1. AdFile 2.0 전환 작업			
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmX2QcPawDbt_mM4rzUkNTxudniEos7gii5ZaIv9GtM/edit#gid=0			
2. 퍼블리싱 작업중 수정 불가능한 영역 개발자 요청			
adfile_v2 2차피드백 - 개발자요청 2차 (0413).pptx			
adfile_v2 2차피드백 - 개발자요청건.pptx			
하위 일감:			

이력

- #1 - 2022/04/21 10:38 - (개발본부)김정훈
 - 유형을(를) 프로젝트에서 개발(으)로 변경되었습니다.
 - 가치점수를(를) 2(으)로 지정되었습니다.
 - 가치평가요청을(를) 아니오(으)로 지정되었습니다.
- #6 - 2022/05/09 09:19 - (개발본부 인프라팀)이상혁
 - 완료기한을(를) 2022/05/31(으)로 지정되었습니다.
 - 상태를(를) 신규에서 진행중(으)로 변경되었습니다.
 - 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
- #7 - 2022/07/06 16:27 - (개발본부 인프라팀)이상혁
 - 완료기한을(를) 2022/05/31에서 2022/07/31(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2022/07/27 09:27 - (개발본부 인프라팀)이상혁
 - 파일에 adfile_v2 3차피드백 - 개발자요청.pptx이(가) 추가되었습니다.

파일

adfile_v2 2차피드백 - 개발자요청 2차 (0413).pptx	101 KB	2022/04/21	(개발본부 인프라팀)이상혁
adfile_v2 2차피드백 - 개발자요청건.pptx	940 KB	2022/04/21	(개발본부 인프라팀)이상혁
adfile_v2 3차피드백 - 개발자요청.pptx	211 KB	2022/07/27	(개발본부 인프라팀)이상혁