

클라우드 이전 - 개발 #16478

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관
개발 # 16477 (신규): [클라우드이전] 칠레향 설정

[클라우드이전] 칠레향 웹사이트 이전

2022/04/25 14:09 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태:	신규	시작시간:	2022/05/18
우선순위:	보통	완료기한:	2022/05/23
담당자:	(개발본부 인프라팀)이진영	진척도:	0%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			

이력

- #1 - 2022/04/28 16:48 - (개발본부 인프라팀)이진영
- 담당자을(를) (개발본부 인프라팀)이진영(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2022/05/10 10:23 - 모니터링개발본부
- 완료기한을(를) 2022/05/23(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/04/25에서 2022/05/18(으)로 변경되었습니다.