

클라우드 이전 - 개발 #16495

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관
개발 # 16493 (신규): [클라우드이전] 필리핀향 설정

[클라우드이전] 필리핀향 웹데이터 이전

2022/04/25 14:32 - (개발본부 인프라팀)이진영

상태:	신규	시작시간:	2022/06/09
우선순위:	낮음	완료기한:	2022/06/14
담당자:	(개발본부 인프라팀)이진영	진척도:	0%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			

이력

- #1 - 2022/04/28 16:48 - (개발본부 인프라팀)이진영
- 담당자를(를) (개발본부 인프라팀)이진영(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2022/05/09 17:11 - (개발본부)김정훈
- 우선순위를(를) 보통에서 낮음(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2022/05/10 10:25 - 모니터링개발본부
- 완료기한을(를) 2022/06/14(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/04/25에서 2022/06/09(으)로 변경되었습니다.