

중요 프로젝트 - 퍼블리싱 #16613

퍼블리싱 # 16444 (종료): ADFile 2.0 전환 퍼블리싱
퍼블리싱 # 16611 (종료): [adfile 2.0] PC 화면 퍼블리싱

[adfile 2.0] PC 화면 퍼블리싱 - Main Page

2022/05/09 16:01 - (개발본부 퍼블리싱팀)김형진

상태:	종료	시작시간:	2022/05/09
우선순위:	보통	완료기한:	2022/05/31
담당자:	(개발본부 퍼블리싱팀)김형진	진척도:	100%
범주:			
설명			
메인화면 퍼블리싱 완료			

이력

- #1 - 2022/05/09 16:09 - (개발본부 퍼블리싱팀)김형진
- 담당자을(를) (개발본부 퍼블리싱팀)김형진(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2022/05/17 13:53 - (개발본부 퍼블리싱팀)김형진
- 완료기한을(를) 2022/05/31(으)로 지정되었습니다.
- #3 - 2023/04/17 11:29 - (개발본부 인프라팀)이상혁
- 상태을(를) 신규에서 종료(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.