

클라우드 이전 - 개발 #16680

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관
개발 # 16472 (신규): [클라우드이전] 브라질향 설정

디비 이전

2022/05/09 17:13 - (개발본부)김정훈

상태:	종료	시작시간:	2022/05/18
우선순위:	보통	완료기한:	2022/05/20
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선	진척도:	100%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			

이력

- #1 - 2022/05/10 10:19 - 모니터링개발본부
- 완료기한을(를) 2022/05/18(으)로 지정되었습니다.
 - 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/05/10(으)로 변경되었습니다.
- #2 - 2022/05/16 09:10 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선
- 완료기한을(를) 2022/05/18에서 2022/05/20(으)로 변경되었습니다.
 - 시작시간을(를) 2022/05/10에서 2022/05/18(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2022/05/19 09:27 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선
- 상태를(를) 신규에서 진행중(으)로 변경되었습니다.
 - 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2022/05/19 09:28 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

[데이터베이스 이관]

* 진행 상황 보고

14:00 DB 백업
14:05 DB 이관 셋팅 처리
14:05 접속테스트(로컬)
14:30 접속테스트(퍼블릭 실패로 체크)
15:50 방화벽 처리 내용 불분명으로 원복
16:40 방화벽확인 및 처리
16:55 재적용 처리 작업 진행 예정
17:00 완료보고

#5 - 2022/05/19 09:28 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 상태를(를) 진행중에서 종료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도율(률) 10에서 100(으)로 변경되었습니다.