

클라우드 이전 - 개발 #16692

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관
개발 # 16528 (신규): [클라우드이전] 멕시코향 설정

DNS 이전

2022/05/09 17:36 - (개발본부)김정훈

상태:	신규	시작시간:	2022/07/19
우선순위:	보통	완료기한:	2022/07/21
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선	진척도:	0%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			

이력

- #1 - 2022/05/10 16:54 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선
- 담당자를(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2022/05/13 12:11 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선
- 완료기한을(를) 2022/07/21(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/07/19(으)로 변경되었습니다.