

클라우드 이전 - 개발 #16693

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관  
개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

DNS 이전

2022/05/09 17:36 - (개발본부)김정훈

|       |                   |         |            |
|-------|-------------------|---------|------------|
| 상태:   | 신규                | 시작시간:   | 2022/07/01 |
| 우선순위: | 보통                | 완료기한:   | 2022/07/15 |
| 담당자:  | (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선 | 진척도:    | 0%         |
| 가치점수: | 2                 | 가치평가요청: | 아니오        |
| 설명    |                   |         |            |

이력

#1 - 2022/05/10 11:21 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/07/05(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/05/09에서 2022/07/01(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/10 11:22 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/07/05에서 2022/07/15(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/10 16:54 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 담당자를(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선(으)로 지정되었습니다.