

클라우드 이전 - 개발 #16881

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관  
개발 # 16544 (신규): [클라우드이전] 일본향 설정

일본향 웹서버 세팅

2022/05/10 10:55 - 모니터링개발본부

|       |           |         |            |
|-------|-----------|---------|------------|
| 상태:   | 신규        | 시작시간:   | 2022/05/18 |
| 우선순위: | 보통        | 완료기한:   | 2022/05/20 |
| 담당자:  | (개발본부)김정훈 | 진척도:    | 0%         |
| 가치점수: | 2         | 가치평가요청: | 아니오        |
| 설명    |           |         |            |

이력

#1 - 2022/05/10 11:01 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/24(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/05/10에서 2022/06/20(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/10 11:13 - 모니터링개발본부

- 담당자를(를) (개발본부 인프라팀)이진영에서 (개발본부)김정훈(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/10 11:14 - 모니터링개발본부

- 완료기한을(를) 2022/06/24에서 2022/05/20(으)로 변경되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/06/20에서 2022/05/18(으)로 변경되었습니다.