

클라우드 이전 - 개발 #16900

프로젝트 # 16442 (진행중): 클라우드 이관
개발 # 16524 (신규): [클라우드이전] 말레이시아향 설정

디비 이전

2022/05/10 16:52 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

상태:	신규	시작시간:	2022/07/13
우선순위:	보통	완료기한:	2022/07/15
담당자:	(개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선	진척도:	0%
가치점수:	2	가치평가요청:	아니오
설명			
디비 이전			

이력

#1 - 2022/05/11 11:15 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/05/20(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/05/10에서 2022/05/18(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/11 11:41 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한 값이 지워졌습니다. (2022/05/20)

#3 - 2022/05/13 12:10 - (개발본부 플랫폼솔루션팀)송기선

- 완료기한을(를) 2022/07/15(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/05/18에서 2022/07/13(으)로 변경되었습니다.