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프로젝트 # 16354 (신규): [판매사모집] 판매사 모집 사이트

[판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지

2022/04/25 17:38 - (개발본부 기획&QA)박정완

상태: 신규 시작시간: 2022/04/26

우선순위: 보통 완료기한: 2022/06/10

담당자: (개발본부 기획&QA)박정완 진척도: 0%

범주:  추정시간: 0.00 시간

목표버전:    

설명

(대략적인 정리. 변경될 가능성 농후함)

1. 로그인 시스템 구축
1-1. 메인
1-2. 로그인
1-3. 회원가입
1-3-1. 약관 동의 페이지
1-3-2. 개인 정보 입력 페이지
1-3-3. 티쿤 알게 된 계기 설문 답변용 드롭박스 기능 필요

2. 계정 개설 신청 페이지 제작
2-1. 약관 동의 페이지
2-2. 정보입력페이지
2-2-1. 파일 업로드 기능 필요
2-2-2. 신청완료 시, 안내 메일 기능 필요
2-2-3. 개설 신청 현황이 변경될 때,�안내 메일�기능 필요

3. 관리자 페이지 제작
3-1. 로그인 페이지
3-2. 메인 페이지
3-3. 계정 개설 신청 관리 페이지
3-3-1. 개설 심사 설정 기능 필요
3-3-2. 제출 파일 다운 기능 필요
3-3-3. 개설 심사 완료건과 아닌 건 구분해주는 필터링 기능 필요 (아마도 검색 기능)
3-4. 회원 정보 확인 페이지
3-5. 메인페이지�수정용 작업공간�필요 (미확정)

하위 일감:

기획 # 16930: [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축 종료

기획 # 16931: [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작 종료

기획 # 16989: [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작 종료

퍼블리싱 # 16991: [판매사모집] 1. 로그인 시스템 구축 종료

퍼블리싱 # 16992: [판매사모집] 2. 계정 개설 신청 페이지 제작 종료

퍼블리싱 # 16993: [판매사모집] 3. 관리자 페이지 제작 종료

개발 # 17019: [판매사모집] 1.  회원 가입 API 종료

개발 # 17020: [판매사모집] 2. 로그인 API 종료

개발 # 17021: [판매사모집] 3. 파일 서비스 API 종료

개발 # 17022: [판매사모집] 4. 개설 신청 양식 API 종료

개발 # 17023: [판매사 모집] 5. 예외 처리 종료

개발 # 17024: [판매사모집] 6. 메일 서비스 API 신규

개발 # 17025: [판매사모집] 1. 약관 동의 종료

개발 # 17026: [판매사모집] 2. 회원가입 종료

개발 # 17027: [판매사모집] 3. 회원수정 종료

개발 # 17028: [판매사모집] 4. 로그인 종료

개발 # 17029: [판매사모집] 5. 개설 신청 양식 & 파일 서비스 연동 종료
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이력

#1 - 2022/04/25 17:39 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 제목을(를) [판매사 모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지에서 [판매사모집] 파트너 페이지 계정 생성 신청 페이지(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/05/18 15:52 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 시작시간을(를) 2022/04/25에서 2022/05/31(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2022/05/18 16:07 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 유형을(를) 프로젝트에서 기획(으)로 변경되었습니다.

- 담당자을(를) (개발본부 플랫폼솔루션팀)권예은에서 (개발본부 기획&QA)박정완(으)로 변경되었습니다.

- 가치점수을(를) 2(으)로 지정되었습니다.

- 가치평가요청을(를) 아니오(으)로 지정되었습니다.

#4 - 2022/05/18 16:08 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 완료기한을(를) 2022/05/31(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/05/31에서 2022/04/26(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2022/05/18 16:11 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 유형을(를) 기획에서 프로젝트(으)로 변경되었습니다.

- 가치점수 값이 지워졌습니다. (2)

- 가치평가요청 값이 지워졌습니다. (아니오)

#6 - 2022/06/03 16:04 - (개발본부 기획&QA)박정완

- 완료기한을(를) 2022/05/31에서 2022/06/10(으)로 변경되었습니다.
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